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voimien toimintaympäristöä. Käyttövalmius 
sisältää ylläpidon kohteelle vaatimuksen sen 
käytettävyydestä sekä vähintään yhden käy-
tettävyyden ulkopuolisen vaatimuksen 
Käyttövalmiussopimus Käyttövalmiuden toimeenpaneva sopimus, 
johon määritetään osapuolten vastuut ja teh-
tävät halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Käyttövarmuus Käyttövarmuus tarkoittaa kykyä toimia vaa-
dittaessa vaaditulla tavalla. Käyttövarmuuden 
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Puolustusvoimien Logistiikkalaitos Osana puolustusvoimauudistusta 1.1.2015 pe-
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MAAVE   Maavoimien Esikunta 
MAAVMATL  Maavoimien Materiaalilaitos 
MAAVMATLE  Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta 
Millog Oy Maavoimien strateginen kumppani, joka to-
teuttaa Maavoimien sotavarusteiden vaativan 
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Palautettavuus Palautettavuus on ajanjakso, joka lasketaan 
niistä toimenpiteistä, joita sotavarusteen toi-
mintakelpoisuustilaan saattaminen valmiusti-
lasta edellyttää. 
PE   Pääesikunta 
Performance based logistics (PBL) Ylläpidon strategia, jossa yksittäisten suorit-
teiden sijasta pyritään tuottamaan asiakkaalle 
heidän edellyttämiä tavoitteita, kuten sotava-
rusteen käytettävyyttä 
SAP Lyhenne sanoista Systeme, Anwendungen und 
Produkte in der Datenverarbeitung Aktieng-
esellschaft. Maavoimissa käytössä oleva toi-
minnanohjausjärjestelmä, jolla ylläpidon to-
teutusta hallitaan 
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oleva yleisnimitys ”sotavaruste” 
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Taso 1   Maavoimien toteuttama kunnossapito 
Taso 2   Millog Oy:n toteuttama kunnossapito 
Tilaaja-tuottaja -malli Tilaaja-tuottaja -periaate on julkishallinnon 
2000-luvulla yleistynyt tapa tuottaa ulkoista-
malla palveluita siten, ettei julkinen toimija 
palkkaa palvelun tuottajia, vaan tilaa palvelut 
yksityisiltä palveluntuottajilta markkinahin-
taan tarjousten perusteella ja valvoo ostajana 
palvelun laatua 
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1 JOHDANTO 
1.1 Yleistä 
Sotilaallisen maanpuolustuksen yhtenä kulmakivenä on määrältään ja ominaisuuksil-
taan riittävä sekä toimintavarma sotavarustus, jota osataan käyttää ja jota on varaa 
paitsi ostaa, myös omistaa. (Kosola 2007 s 16) 
Yhdysvalloissa on käyttöönotettu sotavarusteiden käytettävyyden parametreihin pe-
rustuvaa ylläpitoa osana menettelytapojen kehittämistä 2000-luvun alusta alkaen. 
Toimintamallia on kuvattu termillä ”performance based logistics” (PBL). Toiminta-
mallissa keskeisenä tavoitteena on ostaa käytettävyyttä, eli sotavarusteen kykyä olla 
tilassa, jossa se kykenee teknisesti aloittamaan sille osoitetun tehtävän. Tässä opinnäy-
tetyössä on tutkittu, miten käytettävyyteen perustuva sotavarusteiden ylläpito soveltuu 
käyttöönotettavaksi Maavoimien logistiikkajärjestelmäjärjestelmän uudeksi toiminta-
malliksi. 
Yleisenä kehityssuuntauksena korkeateknologisten sotavoimien toimintaympäristöissä 
on ollut, että sotavarusteiden teknistyessä käytön ja ylläpidon kustannukset ovat nous-
seet. Tämä näkyy sotavarusteiden yhä merkittävämpinä elinjaksokustannuksina. Kus-
tannuskehityksen hillitsemiseksi, toimintaa on usein pyritty kehittämään entistä laa-
jemmalla tukeutumisella teollisiin toimijoihin. Käytettävyyteen perustuva toiminta-
malli mahdollistaa teollisuudelle uusia toimintamahdollisuuksia osana sotavarusteiden 
ylläpitoa ja toisaalta asiakkaalle uudenlaisen menetelmän ohjata toimintaa ja kustan-
nuksia käytettävyysvaatimuksiin perustuen. 
Puolustusvoimissa sotavarusteet monimutkaistuvat edelleen. Vaikka kehittyvä tekno-
logia mahdollistaa nopean ja tarkan vikapaikannuksen, niin kunnossapito ja korjaami-
nenkin monimutkaistuvat kehitettäessä entistä suurempia moniteknologisia kokonai-
suuksia (Usvasalo, Helsingius, Myller 2008 s 273). Pienenevien sotavarusteiden kap-
palemäärien vastapainoksi on nostettava kunnossapitojärjestelmän kyky palauttaa tais-
telussa vaurioituneet tai muuten vikaantuneet järjestelmät takaisin käyttöön. Tällöin 
järjestelmien vähyyden ja kriisin keston lyhyyden vuoksi kyky palauttaa vaurioitunut 
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puolustustarvike nopeasti takaisin operatiiviseen käyttöön nousee kriittiseksi suoritus-
kyvyksi. (Kosola 2011 s 27, s 43) 
PBL-mallissa perinteisestä tilaaja-tuottaja -mallista luovutaan. Tällöin määritetään so-
tavarustekohtaisesti käytettävyyden parametrit, joihin palveluntuottajan toimenpiteet 
perustuvat. Sovitusta käytettävyystasosta laaditaan sopimus, joka sisältää yleensä kiin-
teän osuuden sekä erillisen kannusteosan. Tällöin palveluntuottajan kate muodostuu 
sitä korkeammaksi, mitä tehokkaampia toteutettavat toimenpiteet ovat sovitun käytet-
tävyystason saavuttamiseksi. Toimintamalli kannustaa palveluntuottajaa ylläpitämään 
korkeaa käytettävyyttä, jolloin sotavarusteiden käytettävyys voi nousta merkittävästi.  
Aiheeseen liittyvä terminologia puuttui monilta osin suomen kielestä eikä keskeisten 
termien sisältöä ei ole määritelty osana Maavoimien toimintaa. Tämän lisäksi puolus-
tusvoimilla sekä Maavoimien strategisella kumppanilla Millog Oy:llä on vähäisesti 
kokemuksia käytettävyysperusteisesta ylläpidosta, jolloin parhaista menettelytavoista 
Puolustusvoimien toimintaympäristöissä ei ole muodostunut kokemuksia. Erityisenä 
haasteena oli tämän lisäksi, että pääosa toimintamallin kansainvälisistä käyttöönotois-
ta on kohdistunut lentotekniseen materiaaliin, eikä Maavoimien materiaaliin.  
Tutkittu aihepiiri oli erittäin laaja ja monilta osin tutkimuksessa on esitetty olettamia, 
joita ei ole mahdollista todentaa ilman tarkempaa tutkimusta. Yleisesti voidaan todeta, 
että tutkimuksen toteuttaminen olisi ollut erittäin vaikeaa, jos kirjoittajan työtehtävät 
eivät olisi sijoittuneet osaksi Maavoimien kunnossapitojärjestelmän kehittämistä. 
Huomioiden vähäinen tutkimuksen määrä Suomessa ja Euroopassa koskien käytettä-
vyyteen perustuvaa toimintamallia maavoimien materiaalille, on tutkimus ajankohtai-
nen sekä hyödyllinen Maavoimille ja Suomen puolustusteollisuudelle. Tutkimuksessa 
esitettyjä menettelytapoja on tämän lisäksi mahdollista käyttää kehitettäessä Merivoi-
mien ja Ilmavoimien menettelytapoja. Tutkimus on pyritty kirjoittamaan siten, että sitä 
on mahdollista käyttää mahdollisena koulutusmateriaalina puolustusvoimissa. Kaikki 
käytetyt lähteet ovat julkisia. 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyväksi-
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käyttäen Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnalle. Työ aloitettiin 1.1.2012 ja saa-
tiin päätökseen 28.2.2013. 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sotavarusteen käytettävyyden ostaminen 
soveltuu Maavoimien toimintaympäristössä käyttöönotettavaksi uudeksi kunnossapi-
tojärjestelmän toimintamalliksi. Yksilöidyt tutkimuksen tavoitteet olivat: 
1. Selvittää parhaat olemassa olevat toimintamallit käytettävyyden ostamisessa 
2. Selvittää Maavoimien käyttövarmuuteen vaikuttavat osakokonaisuudet  
3. Selvittää mitä toimenpiteitä Maavoimilta edellytetään käytettävyyden ostamisen 
toimintamalliin siirtymisessä. 
4. Laatia esitys toimenpiteineen toimintamallin pilotointiin ja käyttöönottoon 
Tutkimuksessa pyrittiin käytännönläheiseen ja toteutuskelpoisten toimintatapojen ja 
kehitysehdotusten esittämiseen.  
1.3 Teoreettinen viitekehys 
Puolustusvoimissa sotavarusteiden elinjakson vaiheet ovat jaettu kuuteen kokonaisuu-
teen, jotka ovat ideointi, esisuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, operointi ja pur-
kaminen (Kosola 2007, kuvio 1). Tutkimuksen viitekehyksenä toimii sotavarusteen 
operointivaihe, jossa pääosa sotavarusteen elinjaksoaikaisista logistiikkajärjestelmään 
kohdentuvista toimenpiteistä toteutuu. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitu suori-
tuskyvyn suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset osana sotavarusteen käyttövar-
muuden muodostumista. 
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KUVIO 1. Suorituskyvyn elinjakson vaiheet 
Parhaita käytäntöjä PBL-mallin periaatteista on pyritty määrittelemään lähdeaineiston 
sekä Ilmavoimien ja US Navyn PBL-asiantuntijoiden kautta, pitäen kontekstina yllä-
pidon järjestelyt maavoimien materiaalille. Käytettävyyden hinnoittelu sekä käytettä-
vyyteen liittyvien riskien arviointi edellyttää ymmärrystä miten käytettävyys organi-
saatiossa muodostuu, jolloin Maavoimien nykyistä logistiikkajärjestelmää on tutkittu 
sotavarusteiden käyttövarmuuden muodostumisen näkökulmasta. Sotavarusteen käyt-
tövarmuuden muodostumisesta sekä PBL-mallin parhaista käytännöistä muodostettiin 
synteesi toimintamallin soveltamisesta Maavoimien toimintaan. (Kuvio 2) 
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KUVIO 2. Tutkimuksen konteksti 
1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimuksen toteuttamisessa käytettiin seuraavia reunaehtoja: 
- Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä sekä organisaatio ovat muutostilassa 
puolustusvoimauudistuksen ja Maavoimien tason 1 kunnossapidon kehittämi-
sen vuoksi. Tästä johtuen viitekehyksenä on käytetty nykyisen logistiikkajär-
jestelmän vastuita ja menettelytapoja 
- Parhaimpia käytäntöjä toimintamallin soveltamisesta Maavoimien käyttöön on 
pyritty hakemaan Yhdysvaltojen armeijasta. Tämä johtuu käytettävissä olevien 
dokumenttien suuresta määrästä, niiden julkisuudesta sekä heidän pitkästä ko-
kemuksestaan PBL-toimintamallissa toimimisesta. Yhdysvallat on tämän li-
säksi ainoita maita, joissa PBL-konseptia on implementoitu Maavoimien (ar-
my) materiaalille 
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- Sotavarusteen käytettävyyden muodostumista on tutkittu käyttövarmuuden nä-
kökulmasta, eikä tarkasteluun ole otettu operatiiviseen käytettävyyteen vaikut-
tavia kohtia, kuten ammusten riittävyyttä 
Selvityksessä on esitetty toimenpidesuosituksia, mutta ne eivät edusta puolustus-
voimien virallisia tai strategisia valintoja. 
1.5 Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät 
Tutkimukseen liittyvää kirjallinen aineisto sisälsi Suomen ja Yhdysvaltojen puolus-
tushallinnon sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisemia ohjeita ja asiakir-
joja. Suomenkielistä ohjeistusta tai tutkimusta PBL-mallin soveltumisesta puolustus-
voimien toimintaympäristöön ei ollut aiemmin laadittu. Koska lähdeaineisto tältä osin 
perustui englanninkielisiin teoksiin ja tutkimuksessa kielenä käytettiin suomea, on-
gelmaksi muodostui monilta osin aihepiirin termistön puuttuminen suomen kielestä. 
Tutkimuksessa on esitetty oleellisimpien termien osalta suomenkielistä vastinetta. 
Mahdollista kuitenkin on, että toimintamalliin liittyvä termistö vakiintuu toisenlaisek-
si, kuin tässä työssä on esitetty. 
Toimintamallin yleisiä periaatteita suunniteltiin yhteistyössä Maavoimien ylläpitovas-
tuullisen huoltorykmentin, Ilmavoimien Materiaalilaitoksen sekä Maavoimien strate-
gisen kumppanin Millog Oy:n kanssa. Yleisten periaatteiden suunnittelun lähtökohta-
na oli, että toimintamallissa ei ole toimintaa estäviä ristiriitaisuuksia eri toimijoiden 
välillä. Toimintamallin käytännön toteutuksen ja pilotoinnin suunnittelemiseksi toteu-
tettiin vierailut Panssariprikaatiin, Kainuun Prikaatiin sekä Karjalan Prikaatiin. Tutki-
muksen aikana luotiin yhteistyösuhteita US Navyn PBL-asiantuntijoihin, joiden avulla 
saatiin käyttöön viimeisintä käytössä olevaa tietoa toimintamallista heidän toimin-
taympäristössään.  
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2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
2.1 Kunnossapito 
Kunnossapito on toiminnallisuutena käyttöomaisuuden tuottokyvyn ylläpitämistä, sää-
tämistä ja säilyttämistä (Järviö 2007 s 12). PSK 6201 määrittelee kunnossapidon ko-
konaisuudeksi, johon sisältyvät ne tekniset, hallinnolliset sekä johtamiseen liittyvät 
osiot, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se 
pystyy suorittamaan vaaditun tehtävän sen koko elinjakson ajan (PSK 6201 2011 s 2). 
PSK 6201 jakaa kuvion 3 mukaisesti kunnossapidon useaan eri alikokonaisuuteen. 
Maavoimissa kokonaisuudesta on helpoiten tunnistettavissa ehkäisevä kunnossapito, 
korjaava kunnossapito sekä parantava kunnossapito. (PSK 6201 2011 s 22) 
 
KUVIO 3. Kunnossapitolajit PSK 6201 mukaisesti 
Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan 
heikentynyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen 
(PSK 6201 2011 s 22). Arviolta 25 % laitteen vioista voidaan ehkäistä toimivalla en-
nakkohuolto-ohjelmalla ja kunnonvalvonnalla. (Järviö 2007 s 71). Toisaalta RCM-
asiantuntija John Moubrayn mukaan, vikojen analysoinnilla on mahdollista poistaa jo-
pa 40–70 % ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteistä. (Moubray 2001 s 312) 
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Korjaavaa kunnossapitoa on häiriökorjaus, kunnostaminen ja kuntoon perustuva 
suunniteltu korjaus. Häiriökorjauksella palautetaan vikaantunut kohde toimintakun-
toon ja käyttöturvallisuudeltaan alkuperäiseen tilaansa.  Kunnostaminen on kuluneen 
tai vaurioituneen käytöstä pois otetun kohteen palauttaminen käyttökuntoiseksi sekä 
kuntoon perustu suunniteltu korjaus kunnonvalvonnalla tai tarkastustoiminnalla ha-
vaittujen kohteiden suunniteltu korjaus. (PSK 6201 2011 s 23) 
Parantavan kunnossapidon tarkoituksena on parantaa kohteen luotettavuutta ja/tai 
kunnossapidettävyyttä muuttamatta kohteen toimintoa (PSK 6201 2011 s 23). Arviolta 
15 % vioista voidaan poistaa korjaamalla koneen rakenteita ja komponenttien luotet-
tavuutta (Järviö 2007 s 71).  
2.2 Käyttövarmuus 
Järjestelmän suorituskyky muodostuu kuvion 4 mukaisesti käyttövarmuudesta (miten 
hyvin laite kykenee toimimaan vikaantumatta) sekä teknisestä suorituskyvystä (miten 
tehokkaasti laite toimii). Tällöin yksinkertaistetusti järjestelmällä ei ole suorituskykyä, 
jos se ei toimi tai sen tekninen suorituskyky ei täytä sille osoitettua toimintoa. 
 
KUVIO 4. Teknisen suorituskyvyn muodostuminen 
Käyttövarmuus on kyky toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla. Tämä tarkoittaa koh-
teen kykyä olla tilassa, jossa se kykenee suorittamaan vaaditun toiminnon tietyissä 
olosuhteissa olettaen että vaadittavat ulkoiset resurssit ovat saatavilla (PSK 6201 2011 
s 7).  
Kehitystyötä koskevissa tarkasteluissa on hyödyllistä erottaa käyttäjien taidot ja vir-
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hekäytön esto toimintavarmuudesta omiksi asiakokonaisuuksiksi. Tällöin toiminta-
varmuus sisältää lähinnä laitteiston tekniseen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä (Ko-
monen 2002 s 6-7, PSK 6201 2011 s 4). Käyttövarmuuden on perinteisesti ymmärretty 
syntyvän toimintavarmuudesta, kunnossapidettävyydestä sekä kunnossapitovarmuu-
desta. Käsiteltävän kontekstin vuoksi käyttövarmuuden muodostumisen näkökantaa 
laajennettiin sisältämään tämän lisäksi käyttäjien taidot sekä virhekäytön esto kuvion 
5 mukaisesti. Varusmieskoulutuksessa käyttäjien taidoilla on keskeinen vaikutus lait-
teiden vikaantumiseen, kuten myös organisaatiolla pyrkiessään estämään vikaantumi-
sia.  
 
KUVIO 5. Käyttövarmuuden muodostuminen 
Käyttäjien taidot tarkoittaa käyttöhenkilöstön kykyä käyttää laitteistoa niin, että toi-
mintavarmuusongelmia ei synny. (Komonen 2002 s 6-7) 
Virhekäytön esto on laitteiden ja järjestelmien tekninen ominaisuus, jolla estetään nii-
den virheellinen käyttö tai vaaran aiheuttaminen ympäristölle. (PSK 6201 2011 s 16) 
Toimintavarmuus on kohteen kyky suorittaa vaadittu toiminto määrätyissä olosuhteis-
sa vaaditun ajanjakson. Toimintavarmuus voidaan määritellä myös todennäköisyytenä 
(PSK 6201 2011 s 7). Käytännössä tämä tarkoittaa laitteen kykyä toimia vikaantumat-
ta.  
Kunnossapidettävyys on kohteen kyky olla pidettävissä tilassa tai palautettavissa ti-
laan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon määritellyissä käyttöolosuhteis-
sa, jos kunnossapito suoritetaan määritellyissä olosuhteissa käyttäen vaadittuja mene-
telmiä ja resursseja. (PSK 6201 2011 s 8) 
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Kunnossapitovarmuus kuvaa kunnossapito-organisaation kykyä suorittaa vaadittu 
toiminto tehokkaasti määrätyissä olosuhteissa vaaditulla ajanhetkellä tai ajanjaksona. 
(PSK 6201 2011 s 7) 
Toimintavarmuus ja kunnossapidettävyys ovat sotavarusteen ominaisuuksia, joihin 
vaikuttaminen sotavarusteen käyttöönoton jälkeen on vaikeaa. Kunnossapitovarmuus, 
käyttäjien taidot ja virhekäytön esto ovat puolestaan organisaation ominaisuuksia, 
jonka toiminnalla mahdollista vaikuttaa käyttövarmuuden muodostumiseen. 
Käyttövarmuuden mittari on käytettävyys. Käytettävyyteen voidaan vaikuttaa vaikut-
tamalla mihin tahansa aiemmin määriteltyyn käyttövarmuuden viidestä osa-alueesta. 
2.3 Käytettävyys 
Käytettävyyttä terminä käytetään lukuisissa asiayhteyksissä ja tarkoituksissa, välttä-
mättä ymmärtämättä termin sisältöä. Käytettävyyden määrittely tulee kyetä määritte-
lemään sekä ymmärtämään osana sitä kontekstia, johon termi halutaan sisällyttää.  
On tärkeää määritellä hanke-, hankinta- tai järjestelmäkohtaisesti mitä käytettävyydel-
lä tarkoitetaan (Kosola 2007 s 405). Vaikka käsitteet Puolustusvoimissa teoriassa tun-
netaankin, niin käsitteiden käyttö ei ole yksiselitteistä. Käsite tulisi sitoa aina käsitel-
tävään toimintaympäristöön tai tarkoitukseen. (Karppinen 2011 s 30–33) 
Käytettävyyttä on kuvattu terminä ainakin seuraavasti: 
1) Käytettävyys kuvaa missä määrin järjestelmä kykenee täyttämään tehtävänsä. 
Operatiivinen käytettävyys sisältää kyvyn toteuttaa tehtävä riippuen vallitse-
vissa olosuhteissa, kuten sääolosuhteista. Tekninen käytettävyys kuvaa missä 
määrin järjestelmä toimii teknisesti ja täyttää sille asetetut järjestelmävaati-
mukset. (Kosola 2007 s 405) 
2) Käytettävyys tarkoittaa kohteen kykyä olla tilassa suorittamaan vaadittu toi-
minto tietyissä olosuhteissa tiettynä ajanhetkenä tai tiettynä ajanjaksona oletta-
en että tarvittavat ulkoiset resurssit ovat käytettävissä. (Karppinen 2011 s 28–
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38) 
3) Käytettävyys tarkoittaa Yhdysvaltojen puolustushallinnon (Department of De-
fense) mukaan “measure of the degree to which an item is in an operable state 
and can be committed at the start of a mission when the mission is called for at 
an unknown (random) point in time”. (Department of Defense 2005 luku 1-1) 
Tässä tutkimuksessa käytettävyyden määritelmä on pyritty laatimaan siten, että sisältö 
on mahdollisimman helposti ymmärrettävissä sekä sisällytettävissä käsiteltävään kon-
tekstiin. Tällöin ”käytettävyys on tila, jossa sotavaruste kykenee teknisesti aloittamaan 
sille osoitetun tehtävän.” Keskeisin muutos on, että termi ”toiminto” on vaihdettu teh-
täväksi, joka on helpommin ymmärrettävissä kaikilla Maavoimien toiminnan tasoilla. 
Sotavaruste on ylläpidon kohde, jolle Maavoimien kunnossapitojärjestelmä tuottaa 
käyttövarmuutta. Tekninen aloittamiskyky tarkoittaa, että sotavaruste kykenee käyttö-
varmuuden näkökulmasta aloittamaan tehtävänsä. Tällöin sotavarusteesta voi puuttua 
esimerkiksi ammuksia, mutta se on toimintakelpoisuustilassa. Osoitettu tehtävä tar-
koittaa, että sotavaruste voi aloittaa sille osoitetun tehtävän. Tällöin sotavarustekohtai-
sesti on dokumentoitava, mitä siltä teknisesti odotetaan.  
Maavoimien kunnossapitojärjestelmän tuote käytettävyyden näkökulmasta on ajanjak-
so, jossa sotavaruste on toimintakelpoisuustilassa. Teollisuudessa käytettävyyden hal-
linta on yleisesti sidottu tuotantoon. Tällöin korkealla käytettävyydellä pyritään mak-
simoimaan tuotetun hyödykkeen määrää suhteessa käytettävyyden tuottamisen kus-
tannukseen. Maavoimissa puolestaan ei ole järkevää maksimoida sotavarusteiden toi-
mintakelpoisuusaikaa, vaan optimoida sotavarusteen käytettävyys resurssien ja vallit-
sevan uhkakuvan mukaiseksi.  
Maavoimien sotavarusteet tuottavat kunnossapitojärjestelmän tuotteina kolmea eri ai-
kaa: 
1) Toimintakelpoisuusaika on ajanjakso, jolloin kohde on toimintakelpoisuusti-
lassa. Toimintakelpoisuustilassa kohde kykenee suorittamaan vaaditun toimin-
non edellyttäen, että ulkoiset resurssit, jos niitä tarvitaan, on saatavilla (PSK 
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7903 s 4). Määrittely tulee ymmärtää siten, että sotavaruste kykenee aloitta-
maan sille osoitetun tehtävän. Tällöin sotavaruste on koulutuskäytössä tai val-
miudellisista syistä toimintakelpoisuustilassa 
2) Valmiusaika on ajanjakso, jolloin kohde on varalla. Varalla ollessaan kohdetta 
ei käytetä, mutta se on toimintakelpoinen. Varallaoloaikana koneelle voidaan 
tehdä rajoitetusti kunnossapitotoimenpiteitä (PSK 7903 s 4). Maavoimien toi-
minnan erityispiirteitä on, että merkittävä osa sotavarusteista ei ole päivittäi-
sessä käytössä, vaan odottamassa varastoituna käyttöä. Määrittely on haasteel-
linen Maavoimien näkökulmasta, sillä varalla olevat sotavarusteet eivät usein 
ole toimintakelpoisia. Tämä johtuu siitä, että palauttaminen toimintakelpoi-
suustilaan vaatii yleensä tarkastuksia, kunnossapidon toimenpiteitä ja mahdol-
listen piilevien vikojen korjaamista. Loogisen jaottelun mahdollistamiseksi, 
valmiusajasta tulisi käyttää Maavoimissa määrittelyä: Valmiusaika on ajanjak-
so, jolloin sotavaruste on varalla. Varalla ollessaan sotavarustetta ei käytetä 
ja se on varastoituna siten, että sen saattaminen toimintakelpoisuustilaan edel-
lyttää toimenpiteitä 
3) Toimintakelvottomuusaika on ajanjakso, jolloin kohde on toimintakelvotto-
muustilassa. Toimintakelvottomuustilassa kohde ei kykene suorittamaan vaa-
dittua toimintoa vian tai ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteen vuoksi (PSK 
7903 s 4). Määrittely tulee ymmärtää siten, että sotavaruste ei kykene aloitta-
maan sille osoitettua tehtävää. 
Käytettävyys lasketaan toimintakelpoisuusajan sekä toimintakelpoisuusajan ja toimin-
takelvottomuusajan summana lasketun kokonaisajan suhteena. Tällöin käytettävyys 
antaa prosenttiarvon tehtäväkelpoisista sotavarusteista tietyllä ajanhetkellä. Käytettä-
vyyden laskennassa on huomioitava, että normaali- ja poikkeusoloissa käytettävyyden 
laskenta on eriävä johtuen tehtäväkelpoisuudesta. Normaalioloissa korostuu, että sota-
varuste kykenee aloittamaan sille osoitetun tehtävän turvallisesti täyttäen lakisääteiset 
viranomaisvaatimukset. Poikkeusoloissa sotavaruste voi kyetä aloittamaan sille osoite-
tun tehtävän ilman, että kaikki turvallisuuteen tai viranomaisvaatimuksiin perustuvat 
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vaatimukset täyttyvät. 
Käytettävyyden sijaan valmiustilassa oleville sotavarusteille tulisi laskea palautetta-
vuusaikaa, eli keskimääräistä aikaa, joka vaaditaan sotavarusteen saattamiseksi valmi-
ustilasta toimintakelpoisuustilaan. Keskimääräinen sotavarustekohtainen palautetta-
vuus lasketaan niiden toimenpiteiden keskiarvosta, joita toimintakelpoisuustilaan saat-
taminen edellyttää. 
Normaalioloissa tavoiteltu käytettävyystaso on tärkeää sovittaa käytettävissä oleviin 
resursseihin ja vallitsevaan uhkakuvaan: Mitä korkeampaa toimintakelpoisuustilassa 
olevien sotavarusteiden lukumäärää tavoitellaan, sitä suurempi on siitä aiheutuva kus-
tannus. Normaalioloissa vähimmäisvaatimus on yleensä ylläpitää koulutuksen edellyt-
tämät sotavarusteet toimintakelpoisuustilassa joukkotuotannon mahdollistamiseksi, 
jolloin kustannusten optimointi on mahdollista pitämällä osa sotavarusteista valmiusti-
lassa tai toimintakelvottomuustilassa. Poikkeusoloissa sotavarusteiden käytettävyys-
vaatimus on korkeampi, kuin normaalioloissa. Tällöin on tunnistettava kyky palauttaa 
valmiustilassa olevat sotavarusteet toimintakelpoisuustilaan vallitsevan uhkatilan edel-
lyttämässä ajanjaksossa. 
Toimintakelpoisuustilassa, valmiustilassa ja toimintakelvottomuustilassa olevien sota-
varusteiden määrä tulisi optimoida sille tasolle, että resurssien puitteissa normaaliolo-
jen koulutustarpeet sekä poikkeusolojen vaatimukset käytettävyystason nostosta toteu-
tuvat. Tällöin on tärkeää kyetä hallinnoimaan toimintakelpoisuustilassa ylläpidettävien 
sotavarusteiden lukumäärää sekä valmiustilassa olevien sotavarusteiden palautetta-
vuusaikaa toimintakelpoisuustilaan. Kuviossa 6 on esitetty käytettävyyden optimoin-
nin periaate: On tunnistettava sotavarustekohtaisesti normaaliolojen vaatimukset, 
poikkeusolojen vaatimukset sekä sovitettava vaatimukset käytettävissä oleviin resurs-
seihin. 
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KUVIO 6. Käytettävyysvaatimustem eroavaisuudet valmiustason mukaisesti 
2.5 Kunnossapidon kohteet 
Kunnossapidon kohde voi olla mikä tahansa osa, komponentti, laite, osajärjestelmä, 
toiminnallinen yksikkö, välineistö tai järjestelmä, jota voidaan tarkastella erikseen 
(Järviö 2007 s 34). Puolustusvoimissa järjestelmä mielletään suppeimmillaan laittei-
den muodostamaksi tekniseksi kokonaisuudeksi (Kosola 2007 s 399). Laitteet puoles-
taan koostuvat niihin sisältyvistä komponenteista. Järjestelmistä, laitteista ja sotava-
rustehyväksynnän saaneista komponenteista käytetään yleisnimitystä ”sotavaruste.” 
Maavoimissa sotavarusteiden kunnossapidon tapahtumatiedot kohdennetaan toimenpi-
teestä riippuen kolmelle tasolle: Järjestelmälle, laitteelle tai komponentille. Tarkkuus, 
jolla seuranta tapahtuu, mahdollistaa sotavarusteen käytettävyyden tarkastelun: Mikäli 
seurattavalle sotavarusteelle on kohdistettu tapahtuma, joka on määritelty sotavarus-
teen tehtävän aloittamiskyvyn estäväksi toimenpiteeksi, on käytettävyys 0 %. Jos so-
tavaruste puolestaan voi aloittaa sille osoitetun tehtävän, on käytettävyys 100 %. 
Vikaantuminen on tapahtuma, jonka ilmetessä kohde ei kykene suorittamaan vaadittua 
toimintoa täydellisesti pois lukien ehkäisevän kunnossapidon, jonkin muun suunnitel-
lun toimenpiteen tai ulkoisten resurssien puutteesta johtuvan toimintakyvyttömyyden 
takia (PSK 6201 2011 s 15). Vaadittu toiminto tarkoittaa sitä, että joko koko toiminto 
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puuttuu tai se ei ole määrällisesti tai laadullisesti hyväksyttävä (Järviö2007 s 34). 
Kohdan 2.3 mukaisesti tutkimustyön kontekstissa termi ”toiminto” on korvattu termil-
lä ”tehtävä.” 
Moniteknisissä sotavarusteissa on lukuisia laitteita, joista yhden toimintakyvyttömyys-
tila ei aina estä teknistä käyttöä. Toisaalta mitä yksinkertaisemmasta järjestelmästä tai 
laitteesta on kyse, sitä yksinkertaisempaa toimintakelvottomuustilan tunnistaminen on.  
Kuviossa 7 on esitetty järjestelmän alijärjestelmän komponentin toimintakelvotto-
muustilan vaikutus järjestelmän käytettävyyteen. Havaintoesimerkissä yhden kom-
ponentin toimintakelvottomuustila ei estä pääjärjestelmälle annetun tehtävän toteutta-
mista.  
 
KUVIO 7. Käytettävyyden muodostuminen järjestelmätasolla 
Mikäli käytettävyyttä mitataan yksittäiselle komponentille tai laitteelle, on käytettä-
vyyden tunnistaminen huomattavasti yksinkertaisempaa. Tällöin käytettävyys syntyy 
yksittäisen kohteen toimintakelpoisuudesta, eikä useamman seurattavan kohteen 
summana, kuten järjestelmätasolla. Voidaan todeta, että mitä yksinkertaisempaa sota-
varustetta tarkastellaan, sitä yksinkertaisempaa käytettävyyden todentaminen on. 
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2.6 Elinjaksokustannuslaskenta 
Sotavarusteiden elinjaksokustannuksia (LCC, life-cycle cost) laskettiin ensimmäisen 
kerran Yhdysvaltojen puolustushallinnon toimesta 1960-luvulla (Gluch, Baumann 
2003 s 571–580). LCC malli on sittemmin standardoitu (IEC 60300-3-3 2004).  
LCC:n tarkoitus on pyrkiä laskemaan koko elinjakson aikaiset kustannukset hankinta-
päätöksen tukemiseksi halvimman hankintakustannuksen sijasta. Tällöin pyritään mi-
nimoimaan sotavarusteen kumulatiivinen kustannus konseptoinnista purkamiseen 
(Cavalieri, Maccarrone, Pinto 2004 s 167). Yhdysvaltojen puolustushallinnon kustan-
nusrakenteessa tutkijasta ja laskentatavasta riippuen ylläpidon ja käytön kustannuksik-
si elinjaksokustannuksista on arvioitu 60–70 %.  
Elinjaksokustannuksista operointi ja ylläpitokustannukset ovat hankalimmin arvioita-
vissa, sillä kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti sotavarusteen käyttöprofiili (esimerkik-
si Yhdysvalloissa Irakin ja Afganistanin sodat, jotka nostavat merkittävästi arvioitua 
käyttö- ja ylläpitokustannuksia suhteessa hankintakustannukseen), jonka johdosta tiet-
tyjen sotavarusteiden käyttö- ja ylläpitokustannukset voivat ylittää hankintakustan-
nuksen jopa kymmenenkertaisesti (Asiedu, Gu 1998 s 883–908). Ylläpidon ja käytön 
kustannukset ovat kasvaneet kaluston teknistymisen ja erityisosaamisvaatimusten joh-
dosta. Vuonna 2010 käytön ja ylläpidon kustannukset arvioitiin vastaavan noin 70 % 
sotavarusteiden elinjaksokustannuksista. (Department of Defense 2012, s 1) 
Sotavarusteen elinjaksokustannuksista 12 % muodostuu tutkimus- ja kehityskustan-
nuksista (ideointi, esisuunnittelu, suunnittelu), 28 % valmistuksesta (rakentaminen) ja 
60 % operoinnista ja ylläpidosta (operointi). Purkamisen kustannuksia ei ole erikseen 
laskennassa mukana, sillä niiden osuus elinjaksokustannuksista on yleensä vähäinen. 
(Kerzner 2009 s 612, kuvio 8) 
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KUVIO 8. Elinjaksokustannusten jaottelu 
Huolimatta siitä, että pääosa elinjaksokustannuksista syntyy elinjakson myöhemmissä 
vaiheissa, LCC-teorian mukaan suurin osa kustannuksista määräytyy tuotteen kehityk-
sen alkuvaiheissa (Woodward 1997 s 335–344). Kaikkein tehokkain keino hallita elin-
jakson aikaisia kustannuksia on vaikuttaa tuotteen elinjakson alkuvaiheen päätöksiin. 
Tällöin keskeisessä osassa on määrittää korrelaatio kustannusten ja suunnittelun pää-
tösten välillä. Yhdysvaltojen sotavoimissa sotavarusteen konseptointivaiheen jälkeen 
elinjaksokustannuksista on määräytynyt arviolta 70 %. Käyttöönoton jälkeen elinjak-
sokustannuksista on määräytynyt 95 % (Kerzner 2009 s 611, kuvio 9). Cooperin ja 
Slagmulderin tutkimukset osoittavat samansuuntaisia tuloksia. Heidän mukaansa 80–
95 % elinjaksokustannuksista määräytyy tuotteen suunnitteluvaiheessa. (Cooper, 
Slagmulder 2004 s 45–52) 
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KUVIO 9. Elinjaksokustannusten määräytyminen 
Suomen Maavoimissa merkittävin eroavaisuus elinjaksokustannuslaskennan operoin-
tivaiheen kustannusten laskennassa on, että sotavarusteiden käyttökustannukset ovat 
vähäisemmät. Tämä johtuu siitä, että sotavarusteita käyttävät pääosin varusmiehet, jol-
loin henkilöstökustannukset ovat vähäisemmät kuin esimerkiksi palkka-armeijoissa. 
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
3.1 Maavoimien kunnossapitojärjestelmä 
Puolustusvoimien logistiikkastrategia ohjaa puolustusvoimien logistiikan suoritusky-
vyn rakentamista, ylläpitoa ja käyttöä. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä on 
puolustusvoimien, kotimaisen ja kansainvälisen elinkeinoelämän ja muun yhteiskun-
nan logististen osien muodostama kokonaisuus, jonka perusrakenne säilyy samanlai-
sena turvallisuustilanteesta riippumatta (Pääesikunta 2008 s 3, s 18). Maavoimien lo-
gistiikkajärjestelmä on osa puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää.  
Logistiikkajärjestelmä sisältää viisi toimialaa, jotka rakentavat ja ylläpitävät puolus-
tusvoimien suorituskykyjen edellyttämiä valmiuksia. Täydennysjärjestelmän tehtävä-
nä on toimintakelpoisen ja vaatimusten mukaisen materiaalin hankinta, tuottaminen, 
varastointi ja jakelu oikea-aikaisesti sekä materiaalin evakuointi ja käytöstä poistami-
nen. Puolustusvoimien hallinnassa olevan materiaalin pitäminen toimintakelpoisena 
kuuluu kunnossapitojärjestelmälle. Kuljetusjärjestelmä vastaa materiaalin ja henkilös-
tön siirtämisestä maa-, vesi- ja ilmakuljetuksin asiakastarpeiden mukaisesti. Kenttä-
lääkinnän, ympäristöterveydenhuollon, lääkintätiedustelun ja kansainvälisen toimin-
nan lisäksi lääkintähuoltojärjestelmän tehtäviin kuuluvat palvelusturvallisuuden tuot-
taminen sekä terveydenhuolto ja näihin liittyvä koulutus ja tutkimus. Huoltopalvelu-
järjestelmä tuottaa muonituspalveluja, vesihuoltoa, vaatetuspalveluja, kenttäpostipal-
veluja, kiinteistöhallintoa ja ympäristönsuojelua, kaatuneiden huoltoa, kenttähygieniaa 
sekä sotilaskoti- ja kanttiinitoimintaa. (Pääesikunta 2008 s 8, kuvio 10) 
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KUVIO 10. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän sisältö 
Maavoimien kunnossapitojärjestelmä on osa Maavoimien logistiikkajärjestelmää, joka 
puolestaan on osa puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. Maavoimien kunnossapi-
tojärjestelmästä on mahdollista erottaa neljä eri kokonaisuutta logistiikkastrategian 
mukaisesti, jotka ovat operatiivinen johtaminen, järjestelyiden johtaminen ja kunnos-
sapidon tasot 1 ja 2 (Pääesikunta 2008 s 13, s 18). 
Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan operatiivisen johtamisprosessin toimenpiteitä, 
joilla suunnitellaan, käsketään ja johdetaan toiminnan vaatima logistiikan tuki. Opera-
tiivisella johtamisella määritetään ne vaikutukset, jotka logistiikan suorituskyvyllä on 
saatava aikaan. Logistiikan järjestelyjen johtamisella tarkoitetaan niiden käytännön 
toimenpiteiden johtamista, joilla toimeenpannaan toiminnan vaatima logistiikan tuki. 
Johtaminen kohdistuu logistiikan järjestelyjä toteuttavaan organisaatioon. Tason 1 
kunnossapito on joukkojen orgaanisten kunnossapitojoukkojen toteuttamaa käyttö-
huoltoa, vikakorjausta ja teknisiä tarkastuksia. Tason 2 kunnossapito on teollisuuden, 
strategisten kumppaneiden ja materiaalilaitosten toteuttamaa vaativaa kunnossapito-
työtä ja teknisiä tarkastuksia. (Pääesikunta 2008 s 18).  
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3.2 Käyttövarmuuden vaikuttavat osakokonaisuudet 
3.2.1 Käyttövarmuuden muodostumisen periaatteet 
Käytettävyyden ohjaamisen, hinnoittelun ja käytettävyyden riskien laskennan mahdol-
listamiseksi on kyettävä määrittelemään, miten sotavarusteiden käytettävyys Maavoi-
missa muodostuu. Tällöin on tunnistettava, mikä vaikuttaa sotavarusteiden käytettä-
vyyteen, missä tämä organisaatiossa tapahtuu ja mikä on sen arvioitu vaikuttavuus. 
Sotavarustekohtaisen käytettävyyden muodostumisen periaatteita ja vaikuttavuutta ei 
ole aikaisemmin Maavoimissa tutkittu. Koska aihe on erittäin laaja, on tässä yhteydes-
sä kyetty tunnistamaan merkittävimmät käytettävyyteen vaikuttavat kokonaisuudet ja 
sijoittamaan ne puolustusvoimien organisaatioon. Merkittävimmiksi käytettävyyteen 
vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi arvioitiin: 
− Johtaminen 
− Kunnossapidon suunnittelu 
− Kunnossapidon toteutus 
− Varastointi 
− Rahoitus ja resurssit 
− Suorituskyvyn rakentaminen 
− Sotavarusteiden käyttö 
− Toimitusketjun hallinta 
Edellä mainitut kahdeksan kokonaisuutta on jaettu liitteessä 1 osaksi käyttövarmuuden 
muodostumisen teoriaa (luku 2.2, kuvio 2.2). Huomionarvoista on, että kunnossapidon 
toteutuksen arvioitiin vaikuttavan ainoastaan kunnossapitovarmuuteen ja käyttäjien 
taitoihin.  
Kuviossa 11 Maavoimien sotavarusteiden käytettävyyden muodostuminen on jaettu 
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neljään osioon: Joukkotuotanto, tason 1 kunnossapito, tason 2 kunnossapito sekä toi-
minnan tuki. Edellä mainitut käytettävyyden muodostumisen kokonaisuudet on sijoi-
tettu tähän toimintaorganisaatioon. 
Taso 2 kunnossapito Taso 1 kunnossapito Joukkotuotanto
Varastointi
Kunnossapito
Tukeutuminen teollisuuteen
Sotavarusteiden käyttö
Toimittaa
MAAVMATL: Johtaminen, kunnossapidon suunnittelu, suorituskyvyn rakentaminen, toimitusketjun hallinta
PE, MAAVE: Johtaminen, rahoitus ja resurssit
Tilaa
Toimittaa
Tilaa
Kunnossapito
Varastointi
Kunnossapito
Tukeutuminen teollisuuteen
Toiminnan tuki
 
KUVIO 11. Sotavarusteen käyttövarmuuden muodostuminen 
Joukkotuotannon osalta sotavarusteiden käytettävyyteen vaikuttaa millä sotavarusteil-
la joukkotuotanto toteutetaan, koulutusympäristö, operaattoreiden taidot käyttää sota-
varusteita oikein sekä operaattoreiden kyky toteuttaa sotavarusteiden kunnossapitoa ja 
tarkastuksia. Kunnossapidon toteutus on jakautunut kolmelle toiminnan tasolle, jotka 
ovat tason 1 kunnossapito, tason 2 kunnossapito sekä tukeutuminen tasolla 1 tai 2 Mil-
log Oy:n ulkopuoliseen teollisuuteen. Sotavarusteiden, komponenttien ja varaosien va-
rastointia toteutetaan tasolla 1 ja 2. Varastointiolosuhteet vaikuttavat kunnossapidettä-
vyyteen ja kunnossapitovarmuuteen. Maavoimissa on varsin yleistä, että kaikille sota-
varusteille ei ole katettua varastosuojaa. Toiminnan tuen osalta käytettävyyteen vai-
kuttavat suorituskyvyn rakentamisen periaatteet, kunnossapidon suunnittelun laatu, 
toimitusketjun hallinnan tehokkuus, johtamisen kautta luodut edellytykset toiminnalle 
sekä toiminnalle osoitetut resurssit.  
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Sotavarustekohtaisen käytettävyyden syntymisessä huomionarvoista on, että käytettä-
vyys syntyy Maavoimien huollon toimialojen toiminnan lopputuloksena, eikä yksittäi-
sen toimialan tai organisaatioyksikön toiminnan lopputuloksena. Voidaan todeta, että 
kokonaisuuden johtaminen on tällöin vaikeaa. 
3.2.2 Johtaminen 
Logistiikkastrategian mukaisesti MAAVE määrittää ne vaikutukset, jotka logistiikan 
suorituskyvyllä on saatava aikaan. MAAVMATL puolestaan toteuttaa ne käytännön 
toimenpiteet, joilla saavutetaan halutut vaikutukset. Johtamiseksi voidaan katsoa se 
kokonaisuus, jossa syntyvät annettavat vaatimukset ja ne käytännön toimenpiteet, joil-
la vaatimukset toimeenpannaan. Johtaminen vaikuttaa käyttövarmuuden muodostumi-
sen kontekstissa kunnossapitovarmuuteen ja virhekäytön estoon. 
Operatiivinen johtaminen sekä järjestelyiden johtaminen perustuvat asiakirjoihin, 
normeihin, toimintaprosesseihin, menettelytapoihin sekä luotuihin tietojärjestelmärat-
kaisuihin. Mitä paremmat toimintaedellytykset edellä mainituilla seikoilla kyetään 
luomaan, sitä suurempi kunnossapitojärjestelmän suorituskyky on ylläpitää vaatimus-
ten mukaista sotavarusteiden käytettävyyttä ja estää sotavarusteiden virheellistä käyt-
töä. Johtamisessa korostuu johtamisen yksiselitteisyys sotavarustekohtaisten käytettä-
vyysvaatimusten asettamisessa sekä vaatimusten hallittu toimeenpano logistiikkajär-
jestelmän sekä kunnossapitojärjestelmän tehtäviksi. 
Maavoimien sotavarusteiden käytettävyydelle ei toistaiseksi ole annettu dokumentoi-
tuja vaatimuksia, jotka olisi toimeenpantu hallitusti halutuksi lopputulokseksi. Maa-
voimien kunnossapidon järjestelyiden johtaminen ei tällöin perustu sotavarustekohtai-
siin käytettävyysvaatimuksiin, vaan useiden toimijoiden muodostamasta kokonaisuu-
desta, jossa toimitaan annettujen resurssien puitteissa. Voidaan kuitenkin todeta, että 
vaatimusten johtaminen halutuksi lopputulokseksi nykyisessä toimintaorganisaatiossa 
on haasteellista. 
3.2.3 Kunnossapidon suunnittelu 
Kunnossapidon suunnittelun avulla johdetaan Maavoimien kunnossapidon toteutusta. 
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Maavoimien toiminnan erityispiirteenä on, että sotavarusteiden käyttö ei ole tasaista, 
vaan vaihtuvaa riippuen tuotettavista joukoista. Maavoimissa kunnossapidon suunnit-
telussa korostuu käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukai-
sesti joukkotuotannon tukemiseen. Kunnossapidon suunnittelu vaikuttaa käyttövar-
muuden muodostumisen kontekstissa kunnossapitovarmuuteen sekä virhekäytön es-
toon. 
Maavoimien kunnossapitosuunnitelmassa määritetään toteutettavat kunnossapidon 
toimenpiteet, hankittavat varaosat ja komponentit sekä tukeutuminen tason 1 ja 2 ul-
kopuoliseen kunnossapitoon. Suunnitelma painottuu ehkäisevän kunnossapidon toi-
menpiteisiin, mutta suunnitelmassa määritetään myös parantavan kunnossapidon toi-
menpiteitä sekä arvioidaan seuraavan suunnittelujakson vikakorjaustarve historiatie-
toon perustuen. Sotavarusteiden käytettävyyden muodostumisen näkökulmasta kun-
nossapitosuunnitelman laadinnalla on suuri merkitys, sillä suunnitelmassa määrite-
tään, miten käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan. 
25 % laitteen vioista voidaan ehkäistä toimivalla ennakkohuolto-ohjelmalla ja kun-
nonvalvonnalla sekä 15 % vioista voidaan poistaa korjaamalla koneen rakenteita ja 
komponenttien luotettavuutta (Järviö 2007 s 71). Tällöin oikeiden toimenpiteiden va-
linnan lisäksi tärkeää on, että huolto-ohjelman sisältö on tarkoituksenmukainen ja pa-
rantavan kunnossapidon toimenpiteiden analysointi on säännöllistä. 
Maavoimien kunnossapitosuunnitelman laatuun vaikuttavat oleellisesti perusteet, joita 
suunnitteluun on käytettävissä. Merkittävimmät näistä perusteista ovat kuvio 12 mu-
kaisesti: 
- Suorituskyvyn elinjakso (ajanjakso, jolla suorituskykyä ylläpidetään) 
- Järjestelmän elinjakso (ajanjakso, jolla suorituskyvyn luomiseen sisältyvää jär-
jestelmää ylläpidetään) 
- Tekninen elinjaksosuunnitelma (suunnitelma elinjakson aikaisten toimenpitei-
den toteuttamiseen)  
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KUVIO 12. Kunnossapitosuunnitelman laadinnan perusteet 
Mikäli osa kunnossapitosuunnitelman laadinnan perusteista puuttuu, ei laadittu loppu-
tulos ole resurssien kohdentamisen näkökulmasta hallittu, vaan perustuu käytettävissä 
oleviin resursseihin sekä asianhoitajien mielipiteisiin. Tällöin kunnossapidon toteutuk-
sen resurssit voivat olla epätarkoituksenmukaisesti jaettuja. 
3.2.4 Kunnossapidon toteutus 
Maavoimien kunnossapitojärjestelmässä toteutetun kunnossapidon voi jakaa karkeasti 
kolmeen osioon: 
1) Maavoimien toteuttama kunnossapito 
2) Millog Oy toteuttama kunnossapito 
3) Tukeutuminen alihankkijoihin 
Kunnossapidon toteuttaminen määräytyy kunnossapitosuunnitelmassa. Kunnossapi-
don toteuttaminen vaikuttaa käyttövarmuuden muodostumisen kontekstissa kunnossa-
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pitovarmuuteen sekä käyttäjien taitoihin. 
Maavoimien toteuttama kunnossapito 
Kunnossapidon taso 1 muodostuu puolustusvoimien suorituskykyjen tuottamasta kun-
nossapidosta. Taso 1 käsittää Puolustusvoimien joukko-osastoissa olevan (joukko-
osastojen orgaanisen) kunnossapitojärjestelmän. Poikkeusoloissa tason 1 kunnossapi-
tojärjestelmä keskittyy tukemaan taistelevia joukkoja kenttäolosuhteissa. (Pääesikunta 
2009 s 7) 
Tason 1 päätehtävänä on pitää sotavarusteet käyttökunnossa lähellä käyttäjää ja ohjata 
välineiden pääasiallista käyttäjää varusteiden teknisessä käytössä, käyttöturvallisuu-
dessa ja käyttöhuollossa. Tavoitteena on varmistaa kaluston käytettävyys ja palvelus-
turvallisuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Tasolla 1 suoritettavat kunnossapitotehtä-
vät määritetään kalustokohtaisissa teknisissä ohjeissa. (Pääesikunta 2009 s 7) 
Suuret vaikutusmahdollisuudet käytettävyyden ylläpitämiseen on pitää logistiset vii-
veet alhaisina. Logistisiin viiveisiin kuuluvat kaikki se aika mikä kuluu ennen kuin 
korjaustoiminta voidaan aloittaa ja sotavaruste saattaa takaisin toimintakuntoon. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että huoltohenkilöstöresurssit sekä varaosat ja työkalut on 
pidettävä sotavarusteen läheisyydessä. 
Maavoimien toteuttaman kunnossapidon erityispiirteitä käytettävyyden muodostumi-
sen näkökulmasta ovat: 
- työtä tehdään lukumääräisesti paljon ja työ kohdistuu merkittävästi sotavarus-
teiden korjaamiseen. Tason 1 ja 2 kunnossapitotapahtumista Maavoimat toteut-
taa noin ¾. (Luku 3.3) 
- Maavoimien toteuttama kunnossapito toteutetaan lähellä työn asiakasta, jolloin 
logistinen viive vähäisempi, kuin tukeutumisessa Millog Oy:n toteuttamaan 
kunnossapitoon. 
Voidaan todeta, että Maavoimien toteuttaman kunnossapidon vaikutus sotavarusteiden 
käytettävyyden muodostumiseen lyhyellä aikavälillä on suurempi, kuin tasolla 2. 
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Varuskuntakorjaamot työllistävät nykyisellään noin 380 ihmistä (Yle 2012), mutta tä-
män lisäksi joukko-osastoissa on erilaisia kunnossapitoon keskittyneitä toimijoita. 
Joukko-osastojen kyky toteuttaa kunnossapitoa on määräytynyt monilta osin käytettä-
vän koulutuskaluston mukaisesti. Vaikka kyky toteuttaa kunnossapitoa on hyvin eriävä 
joukko-osastoittain, voidaan todeta, että jokaisessa joukko-osastossa on toimintoja 
kunnossapitoon liittyen. Tämän lisäksi kaikki Maavoimien joukko-osastot toimivat 
kunnossapidon asiakkaina.  
Maavoimien joukko-osastoja sijaitsee 15 eri paikkakunnalla. Joukko-osastot vuonna 
2012 ovat Hämeen Rykmentti, Jääkäriprikaati, Kaartin Jääkärirykmentti, Kainuun Pri-
kaati, Karjalan Prikaati, Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Maasotakoulu, Panssariprikaati, 
Pioneerirykmentti, Pohjois-Karjalan Prikaati, Porin Prikaati, Reserviupseerikoulu, Ty-
kistöprikaati, Utin Jääkärirykmentti, Viestirykmentti. (puolustusvoimat 2012, kuvio 
13) 
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KUVIO 13. Maavoimien joukko-osastot 
Maavoimien henkilöstön toteuttamassa kunnossapidossa on tapahtunut strategisen 
kumppanuuden johdosta muutoksia koskien koulutusta. Elektroniikka- ja optroniikka-
alan henkilöstön koulutuksen järjestelyissä havaittiin puutteita. Puolustusvoimat vas-
tasi vuoteen 2009 asti sähkö- ja elektroniikka-alan henkilöstön peruskoulutuksesta. 
Elektroniikkalaitoksen toimintojen siirryttyä kumppanin toteutettavaksi ovat koulu-
tuksen järjestelyt jääneet vähemmälle huomiolle. Taisteluväline- tai kuljetusvälinealan 
osalta koulutuksen järjestelyissä tai toteutuksessa ei ole ollut muutoksia. Puolustus-
voimat vastaa edelleen näiltä osin toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta henkilö-
kunnan osalta. (Tilli 2010 s 21) 
Millog Oy:n toteuttama kunnossapito 
Kunnossapidon taso 2 käsittää puolustusvoimien varikoiden ja laitosten, kunnossapi-
don strategisten kumppanien sekä elinkeinoelämään kuuluvan teollisuuden, osaamis-
keskusten ja toimipisteiden kunnossapitojärjestelmän. Poikkeusoloissa tason 2 kun-
nossapitojärjestelmä turvataan ja pyritään säilyttämään. Tason 2 kunnossapitojärjes-
telmä laajenee poikkeusoloissa käsittämään osan erikseen käsketyistä kenttähuolto-
joukoista tai niiden osista (Pääesikunta 2009 s 7). Maavoimien tason 2 kunnossapito-
kyky on siirretty pääosin Maavoimien strategiselle kumppanille Millog Oy:lle. 
Kunnossapidon taso 2 on vaativaa huolto- ja korjaustoimintaa, jonka päätehtävänä on 
säilyttää järjestelmä tai yksittäinen sotavaruste vaatimusten mukaisessa toimintakun-
nossa tai palauttaa järjestelmä vaatimusten mukaiseen toimintakuntoon. Kunnossapi-
toon kuuluvat mm modernisoinnit, muutoskorjaukset, peruskorjaukset ja -huollot. Ta-
solla 2 suoritettavat kunnossapitotehtävät määritetään kalustokohtaisissa teknisissä oh-
jeissa. (Pääesikunta 2009 s 7) 
Maavoimien joukko-osastot tilaavat Millog Oy:ltä hyväksytyn Maavoimien kunnos-
sapitosuunnitelman mukaisia töitä. Millog Oy:n toteuttaman kunnossapidon erityis-
piirteitä käytettävyyden muodostumisen näkökulmasta ovat: 
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- työtä tehdään lukumääräisesti vähemmän, kuin tasolla 1 ja työ kohdistuu mer-
kittävästi ehkäisevään kunnossapitoon 
- Millog Oy:n toteuttama kunnossapito toteutetaan pääosin kaukana asiakkaasta, 
jolloin logistinen viive on merkittävämpi, kuin tasolla 1 
- Millog Oy toteuttaa parantavan kunnossapidon toimenpiteitä 
Millog Oy:n toimipisteitä on seitsemällä eri paikkakunnalla. Kuvion 15 mukaisesti 
toimipisteet ovat Riihimäki (1), Ilveskallio (2), Kalkku (3), Siikakangas (4), Lyly (5), 
Lievestuore (6) sekä Tervola (7). Millog Oy:n pääkonttori sijaitsee Tampereella. (Mil-
log 2012, kuvio 14) 
 
KUVIO 14. Millog Oy:n toimipisteet 
Tukeutuminen alihankkijoihin 
Alihankkijat ovat tahoja, jotka tukevat Maavoimien kunnossapitojärjestelmän toimin-
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taa, mutta joiden henkilöstö ei ole Maavoimien tai Millog Oy:n henkilöstöä. Alihank-
kijat toteuttavat kunnossapitoa ja toimittavat varaosia. Maavoimien kunnossapitojär-
jestelmän alihankkijoita ovat esimerkiksi Patria Oyj, Insta DefSec Oy ja Raskone Oy. 
Alihankkijoihin tukeutuminen toteutetaan Maavoimien tai Millog Oy:n toimesta. 
3.2.5 Varastointi 
Maavoimissa varastoidaan merkittävä määrä sotavarusteita, vaihtokomponentteja ja 
varaosia. Varastoinnin erityispiirteitä ovat materiaalien osalta varaston hidas kierto ja 
sotavarusteiden osalta pitkät varastointiajanjaksot. Varastointia toteuttavat Maavoimat 
ja Millog Oy. Sotavarusteiden käytettävyyteen vaikuttavat erityisesti varastointiolo-
suhteiden laatu sekä sotavarusteiden kierrätysmenettelyiden hallinta. Varastointi vai-
kuttaa käyttövarmuuden muodostumisen kontekstissa kunnossapidettävyyteen sekä 
kunnossapitovarmuuteen. 
Puolustusvoimien koulutettava ikäluokka vähenee vuoden 2011 27 000 henkilöstä 
25 000 henkilöön vuoteen 2015 mennessä ja Puolustusvoimien henkilöstö 15 000 
henkilöstä 12 300 henkilöön. Sodan ajan vahvuus vähenee samalla ajanjaksolla 
350 000 sotilaasta noin 230 000 sotilaaseen (Puolustusvoimat 2012 s 4). Suuri ero 
normaali- ja poikkeusolojen sotilaiden määrässä tarkoittaa käytännössä sitä, että mer-
kittävä osa Maavoimien sotavarusteista on normaalioloissa varastoituna. Tämä luo 
osaltaan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia hallita sotavarusteiden käytettävyyttä 
ja kustannuksia kierrätyksen avulla. Tällöin koulutuskäytössä ja varastoituna olevia 
sotavarusteita pyritään hallinnoimaan siten, että käyttömäärät ja vikaantumiset pysy-
vät sotavarustekohtaisesti tasaisina. Toimintakelpoisuustilassa olisi järkevä ylläpitää 
alhaisimman kustannustason saavuttamiseksi ainoastaan koulutukselliset ja valmiudel-
liset vaatimukset edellyttämä määrä sotavarusteita. 
Sotavarusteiden varastointiajat ovat pitkiä ja sotavarusteiden suhteellinen käyttö vä-
häistä, jolloin valmiustilan sekä käytön ulkopuolisten olosuhteiden laadulla on elinjak-
son aikana suuri merkitys. Varastointia voi tapahtua ulkoilmassa, sateelta suojatussa ti-
lassa, lämmittämättömässä varastotilassa, kuivassa varastotilassa sekä lämmitetyssä 
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varastotilassa. Yleisesti on ymmärretty, että sotavarusteiden varastointi esimerkiksi 
ulkoilmassa lisää sotavarusteiden vikaantuneisuutta, mutta varsinaisia tutkimuksia va-
rastointiolosuhteiden vaikutuksista käytettävyyteen ei ole tiettävästi Maavoimissa teh-
ty.  
3.2.6 Rahoitus ja resurssit 
Mikäli käytettävyyden ylläpidon toimijoille ei ole osoittaa henkilöitä tai rahoitusta, 
vaikuttaa tämä sotavarusteiden käytettävyyteen. Tällöin kyky palauttaa toimintakel-
vottomuus- tai valmiustilassa olevia sotavarusteita toimintakelpoisuustilaan heikke-
nee. Laajemmassa mittakaavassa vähäiset resurssit voivat johtaa käyttövarmuuden yl-
läpidon näkökannalta huonoihin sotavarusteiden hankintoihin. Esimerkiksi käytettyjen 
sotavarusteiden hankintaan, joissa merkittävä osuus elinjaksokustannuksista kohdistuu 
operointivaiheen käytettävyyden ylläpitoon. Käyttövarmuuden muodostumisen kon-
tekstissa rahoitus ja resurssit vaikuttavat kunnossapitovarmuuteen, kunnossapidettä-
vyyteen sekä toimintavarmuuteen. 
Valtiontaloudessa rahoitus ei aina perustu tarpeeseen, jolloin Maavoimien kunnossapi-
tojärjestelmän rahoitus ja resurssit voivat olla riittämättömiä kunnossapitotarpeeseen 
verrattuna. Tällöin Maavoimien kunnossapitosuunnitelman sisältö on sovitettava käy-
tettävissä oleviin henkilö- ja rahoitusresursseihin.  
Rahoitus vaikuttaa ylläpidon tehtävissä olevien henkilöiden lukumäärään, varaosien, 
komponenttien, materiaalien ja työkalujen hankintaan sekä palvelusopimusten laadin-
taan. Nopeat rahoituskehyksen muutokset voivat aiheuttaa pitkäkestoisia sotavarustei-
den toimintakyvyttömyysaikoja, jotka kertautuvat. Esimerkiksi komponentin ostamat-
ta jättäminen voi aiheuttaa varastoitujen sotavarusteiden purkamista varusmiesten 
koulutuksen mahdollistamiseksi. Tällöin koulutuskäytössä olevissa sotavarusteissa on 
käytettyjä uutta vikaherkempiä komponentteja ja kannibalisoidut laitteet ovat toimin-
takyvyttömiä vaatien ylimääräistä huoltoa. 
Puolustusvoimien rahoitukseen kohdistuu pitkäkestoisia alentamispaineita tilanteessa, 
jossa ylläpitokustannukset nousevat. Ylläpitokustannusten on arvioitu nousevan noin 
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6-10 % vuodessa (Karppinen 2011, Kosola 2007 s 20). Ilman tehostamistoimenpiteitä 
ylläpidon kustannukset tuplaantuvat noin 10 vuoden välein. 
Rahoituksen näkökulmasta resurssien vaikuttavuus korostuu. Käytettävissä olevat re-
surssit on kohdennettava mahdollisimman tehokkaasti halutun käytettävyystason ai-
kaansaamiseksi. Puolustusvoimauudistuksen esittelyaineiston (Puolustusvoimat 2012 
s 4) mukaisesti Puolustusvoimien rahoitus vähenee vuoden 2011 2 450 miljoonasta 
eurosta 2 200 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä. 
3.2.7 Suorituskyvyn rakentaminen 
Maavoimien sotavarusteet hankkii MAAVMATLE MAAVE:n ohjauksessa. Hankinnat 
perustuvat kehittämisohjelmiin, joiden kautta Maavoimiin rakennetaan uutta tai kor-
vaavaa suorituskykyä. Hankitulla sotavarusteella on suuri merkitys syntyviin elinjak-
son operointivaiheen kustannuksiin sekä käytettävyyden ylläpidon kustannukseen. 
Suorituskyvyn rakentaminen vaikuttaa käytettävyyden muodostumisen kontekstissa 
sotavarusteen toimintavarmuuteen ja kunnossapidettävyyteen. 
Järjestelmän ylläpidosta ja operoinnista vastaavien organisaatioiden tulee osallistua 
elinjaksosuunnitteluun jo ideointivaiheessa. Tällä varmistetaan konseptien ja elinjak-
sokuvausten realistisuus sekä karsitaan järjestelmäkonseptit, joita ei kyetä ylläpitä-
mään käytettävissä olevin resurssein (Kosola 2007 s 120). Hankevaiheessa kunnossa-
pidon systemaattinen suunnittelu kunnossapitokonseptiksi jää helposti teknisen suun-
nittelun varjoon. Hankevaiheessa pitää ymmärtää kunnossapidon ratkaisujen merkitys 
sekä elinjakson kustannusten että kriittisten järjestelmäelementtien huolto- ja vara-
osavarmuuden kannalta. Kunnossapitokonseptissa pitää selvittää ainakin kunnossapi-
don järjestelyitä, sekä suorituskyvyn ja käyttöprofiilin vaatimuksia kunnossapidolle 
suhteessa elinjaksokustannuksiin (Ihanamäki 2010 s 32).  
3.2.8 Sotavarusteiden käyttö 
Joukkotuotannon osalta sotavarusteiden käytettävyyteen vaikuttaa millä sotavarusteil-
la joukkotuotanto toteutetaan, koulutusympäristö, operaattoreiden taidot käyttää sota-
varusteita oikein, operaattoreiden kyky toteuttaa sotavarusteiden kunnossapitoa (käyt-
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täjäkeskeinen kunnossapito) sekä operaattoreiden kyky ilmoittaa oireilevista vioista 
laitteen kunnossapitäjille. Käyttövarmuuden muodostumisen kontekstissa sotavarus-
teiden käyttö vaikuttaa käyttäjien taitoihin. 
Maavoimien joukkojen tuotantoa ohjaa Maavoimien joukkotuotantosuunnitelma. 
Suunnitelman mukaisesti määräytyy, mitä joukkoja suunnittelujaksolla joukko-osastot 
kouluttavat. Tällöin suunnitelma määrittää, mitä sotavarusteita ja miten suuria kappa-
lemääriä sotavarusteita joukon koulutus edellyttää. Joukkotuotantoon liittyy sotahar-
joituksia, joissa koulutettavaa joukkoa harjaannutetaan poikkeusolojen tehtävään. So-
taharjoitukselle ominaista on, että käytettävän kaluston toimintaympäristö muuttuu so-
tavarusteelle vikaherkemmäksi. Tällöin sotaharjoitusten lukumäärä vaikuttaa osaltaan 
sotavarusteiden vikaantumiseen. 
40 % vioista voidaan ehkäistä pitämällä koneen toimintaympäristö ja – olosuhteet 
asianmukaisina, 20 % vioista voidaan poistaa asianmukaisella, päivittäisillä tarkastus-
käytännöillä (Järviö 2007 s 71). Ennustettavissa olevia vikoja on arviolta 10–20 %, oi-
reiden perusteella ajoissa löydettävissä olevia vikoja arviolta 30–40 % ja loppuja viko-
ja ei voi ennakoida (Moubray 1997). Koska oireilun perusteella havaittavia vikoja on 
merkittävä määrä, ovat sotavarusteen operaattorit keskeisessä osassa ilmoittaessa en-
nakoidusta viasta ennen sotavarusteen varsinaista vikaantumista.  
Käyttäjäkeskeisellä kunnossapidolla (ODR – operator driven reliability) viitataan 
kunnossapitotoimenpiteisiin, jotka käyttöhenkilöstö omistaa, hallinnoi ja suorittaa. 
Termi käsittää käyttöhenkilöstön yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön ja muiden 
toimintojen kanssa suorittamat kunnossapitotehtävät, jotka vaikuttavat käyttövarmuu-
teen. Nämä tehtävä ovat luonteeltaan ehkäiseviä, joilla pyritään optimoimaan laittei-
den elinkaarikustannukset. Tällaisia koneenkäyttäjän tehtäviä ovat esimerkiksi: huo-
lehtia, että kone on kunnossa valvoa koneen kuntoa tehdä päivittäisiä tarkastuksia ha-
vaita koneen kuluminen ja muu poikkeava käyttäytyminen kehittää kykyjään koneen 
käytössä ja tarkkailussa informoida kunnossapitäjiä koneen kunnosta. Ongelmana on 
monesti vallitseva ”minä ajan konetta, sinä korjaat sen” - ajattelutapa. ODR tähtää 
käytön ja kunnossapidon raja-aidan häivyttämiseen sekä painottaa yhteisvastuuta ja 
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laitteiden omistajuutta käyttövarmuuden parantamiseksi (Numminen 2005 s 32–34). 
Monesti käyttöhenkilöstö luulee käyttäjäkunnossapidon tarkoittavan sitä, että heidän 
pitäisi itse pystyä korjaamaan laitteet. Tästä tuskin missään on kyse, vaan yleensä 
kunnossapidon tavoitteena on ennakoida laitteiden viat ja vähentää vikaantumista pa-
rantavilla toimenpiteillä (Markkanen 2011 s 11). Japanilaiset oivalsivat ensimmäisinä, 
että vanha jako käyttäjiin ja korjaajiin synnytti tilanteen, jossa kumpikin osapuoli 
suuntaa mielenkiintonsa vain omien intressiensä ajamiseen. Paljon tehokkaampi toi-
mintatapa perustuu sille, että koneiden käyttäjät käyttävät koneitaan oikein ja mahdol-
lisimman tehokkaasti. Tämä onnistuakseen vaatii saumatonta yhteistyötä käyttäjien ja 
kunnossapitäjien välillä (Järviö 2007 s 24). Vuotta 1999 koskevassa kunnossapitotut-
kimuksessa käytön ja kunnossapidon esimiehet kokivat tärkeimmiksi kehittämiskoh-
teiksi käytön ja kunnossapidon yhteistyön sekä käytön kunnossapito-osaamisen kehit-
tämisen (Komonen 2002).  
Tunnistettuna haasteena nykyisessä joukkojen kouluttamisessa on linjaorganisaatiolle 
tyypillinen ongelma, jossa eri toimialojen välinen yhteistyö ei ole aina riittävää. Käy-
tännössä tämä näkyy siten, että joukkojen kouluttamista ei nähdä kunnossapidon re-
surssi- ja rahoituskysymyksenä.  
3.2.9 Toimitusketjun hallinta 
Tilaus-toimitus – ketjun tehokkuus vaikuttaa sotavarusteiden käytettävyyteen tilattavi-
en kunnossapitotöiden, varaosien ja komponenttien logistisen viiveen osalta. Konk-
reettisimmin kunnossapitojärjestelmän toimitusketjun tehokkuutta voi mitata vikaan-
tuneen sotavarusteen kunnossapidon alku- ja loppulogistiikkaan käytetyllä ajalla. 
Käyttövarmuuden muodostumisen kontekstissa toimitusketjun hallinta vaikuttaa kun-
nossapitovarmuuteen. 
Maavoimissa kunnossapitojärjestelmän operatiivisesta johtamisesta vastaa Maavoimi-
en Esikunta (MAAVE) ja järjestelyiden johtamisesta Maavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikunta (MAAVMATLE). Maavoimien kunnossapidon toteutus tilataan tilaaja-
tuottaja – mallilla, jossa työn tilaajana toimivat Maavoimat ja työn toteuttajana Millog 
Oy (taso 2) tai Maavoimat (taso 1). Millog Oy toimittaa Maavoimien toteuttaman 
43 
 
 
kunnossapidon varaosat. (Kuvio 15) 
Taso 2:Millog Oy 
Kunnossapito
Millog Oy
Varaosat
Taso 1:Maavoimat
Kunnossapito
Maavoimat
Varaosat
MAAVMATLE
Järjestelyiden johtaminen
MAAVE
Operatiivinen  johtaminen
Maavoimien kunnossapitojärjestelmän asiakkaat
 
KUVIO 15. Maavoimien kunnossapitojärjestelmän toimitusketju 
Maavoimat tilaa sotavarusteiden vikakorjauksen SAP:lla siten, että asiakas tilaa työn 
SAP PM-moduulilla häiriöilmoituksella. Tällöin sotavarusteen käytettävyyteen vaikut-
taa: 
- Ajanjakso, joka asiakkaalla kuluu häiriöilmoituksen laatimiseen tietojärjestel-
mään 
- Ajanjakso, joka työn toteuttajalla kuluu toteutettavan työn aikatauluttamiseen, 
resursointiin ja toteuttamiseen 
- Ajanjakso, joka työn toteuttajalla kuluu laitteen toimittamisessa takaisin asiak-
kaalle 
Maavoimat tilaa kunnossapitotöiden lisäksi materiaalit tasolle 1 SAP:lla siten, että 
asiakas tilaa työn SAP MM-moduulilla varaosatilauksena Millog Oy:ltä. Tällöin tason 
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1 kykyyn palauttaa sotavaruste toimivaksi vaikuttaa: 
- Onko asiakkaalla tarvittavat materiaalit valmiina omassa varastossa 
- Ajanjakso, joka asiakkaalla kuluu tarvittavien materiaalien määrittelyyn 
- Ajanjakso, joka asiakkaalla kuluu tarvittavien materiaalien tilaamiseen 
- Ajanjakso, joka toteuttajalla kuluu tarvittavien materiaalien toimittamiseen 
3.3 Maavoimien kunnossapidon tunnusluvut 
Maavoimien kunnossapidon tunnuslukuja on tutkittu käyttäen lähdetietona vuoden 
2009 Millog Oy:n sekä Maavoimien varuskuntakorjaamoiden SAP CS – asiakaspalve-
lutilauksia. Vuoden 2009 aikana Maavoimien varuskuntakorjaamot toteuttivat 17 398 
erillistä asiakaspalvelutilausta ja Millog Oy 5 988. Yksi asiakaspalvelutilaus voi sisäl-
tää useampia kunnossapitotapahtumia, kuten ”1 000 kpl rynnäkkökiväärin huolto.” 
Toteutetut asiakaspalvelutilaukset jaettiin ehkäisevään kunnossapitoon, parantavaan 
kunnossapitoon sekä häiriökorjauksiin. 
Maavoimien asiakaspalvelutilauksista 74 % on toteutettu tasolla 1 ja 26 % tasolla 2. 
Ehkäisevän kunnossapidon osuus on 53 %, häiriökorjausten 46 % ja parantavan kun-
nossapidon 1 %. (Taulukko 1) 
TAULUKKO 1. Kunnossapidon tilausten jakautuminen kunnossapitolajin mukaisesti 
Kunnossapitolaji Taso 1 Taso 2
Ehkäisevä kunnossapito 33 % 20 %
Häiriökorjaukset 41 % 5 %
Parantava kunnossapito 0 % 1 %  
Kunnossapidon kustannusten osalta noin 34 % syntyy tasolla 1 ja vastaavasti 66 % ta-
solla 2. Ehkäisevän kunnossapidon osuus kustannuksista on 59 %, häiriökorjausten 29 
% ja parantavan kunnossapidon 12 %. (Taulukko 2) 
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TAULUKKO 2. Kunnossapidon kustannusten jakautuminen kunnossapitolajin mukai-
sesti 
Kunnossapitolaji Taso 1 Taso 2
Ehkäisevä kunnossapito 16 % 43 %
Häiriökorjaukset 17 % 12 %
Parantava kunnossapito 1 % 11 %  
Suomen teollisuudessa kustannusten osalta ehkäisevän kunnossapidon osuus on kes-
kimäärin 34 %, häiriökorjausten 35 %, parantavan kunnossapidon 15 % ja muun 
suunnitellun kunnossapidon 16 % (Järviö 2007 s 28). Vaikka ”muuta suunniteltua 
kunnossapitoa” ei nykyisellä raportointimenettelyllä saada eriytettyä, voidaan todeta 
Maavoimissa toteutettavan ehkäisevää kunnossapitoa enemmän ja parantavaa kunnos-
sapitoa vähemmän, kuin teollisuudessa keskimäärin.  
Maavoimien kunnossapidon toteutus on jakautunut selvästi kahteen erilliseen toteutus-
tasoon: Tason 1 kunnossapito toteuttaa määrällisesti paljon pienimuotoisia kunnossa-
pitotapahtumia ja tason 2 kunnossapito määrällisesti vähän, mutta pitkäkestoisia ja 
kalliita kunnossapitotapahtumia. Häiriökorjausten toteuttaminen on kohdentunut voi-
makkaasti tason 1 toteuttamaksi työksi. 
Sotavarusteiden käytettävyyden kontekstissa on huomioitava, että Maavoimien häiriö-
korjauksista pääosa toteutetaan tasolla 1. Tällöin lyhyellä tarkasteluajanjaksolla tason 
1 vaikutus käytettävyyden syntymiseen on suurempi, kuin tasolla 2.  
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4 PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) 
4.1 Toimintaympäristön vaikutus PBL-mallin kehitykseen 
Yhdysvaltojen asevoimat on pyrkinyt aktiivisesti löytämään keinoja sotavarusteiden 
käytön ja ylläpidon kustannusten hillitsemiseksi sekä menettelytapojen kehittämiseksi. 
Yleisenä kehityssuuntauksena on ollut, että sotavarustus on teknistynyt, toimintaym-
päristö muuttunut monimutkaisemmaksi ja käytön ja ylläpidon kustannukset ovat 
nousseet. Tilanteen korjaamiseksi, toimintaympäristöä sekä menettelytapoja on pyritty 
kehittämään. Yksi näistä kehittämistoimenpiteistä on ollut Performance Based Logis-
tics (PBL) -mallin määrittely, pilotointi sekä käyttöönotot valituille sotavarusteille. 
Vietnamissa yhdysvaltalaisten sotilaiden ja ulkopuolisten palveluntuottajien välinen 
suhde oli 18:1 ja vuonna 2012 Irakissa ja Afganistanissa 1:1 (Garvey 2012). Käytän-
nössä tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyösuhdetta teollisuuden kanssa. Teolli-
suuden syvä integroituminen osaksi Yhdysvaltojen asevoimien toimintaa on edellyttä-
nyt entistä tarkempaa asiakkaan tahtotilan ilmaisua, laajaa tiedonvaihtoa sekä selvien 
toiminnan reunaehtojen määrittelyä. 
Yhdysvalloissa tehtyjen kenttäkokeiden perusteella sotavarusteilta edellytettävät suo-
rituskykyvaatimukset täyttyivät vuosina 1985–1990 41 prosentilla sotavarusteista ja 
1996–2000 ainoastaan 20 prosentilla. (Department of Defense 2005a luku 1-3). Alhai-
sen suorituskyvyn sekä kalliin ylläpidon arvioitiin nostavan kaluston elinjaksokustan-
nuksia merkittävästi. Syiksi tilanteelle arvioitiin:  
- hankinnan vaatimukset olivat pohjautuneet tekniselle suorituskyvylle ja ylläpi-
don vaatimuksia ei otettu riittävästi huomioon  
- uuden teknologian käyttöönotto halutun teknisen suorituskyvyn saavuttami-
seksi vähensi luotettavan sotavarustuksen valmistamismahdollisuuksia sekä  
- vähäinen yhteistyö hankitun sotavarusteen vaatimusten asettajan, hankkijan ja 
ylläpitäjän välillä. (Government Accountability Office 2003 s 7) 
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Vuodesta 1955 nykyhetkeen Yhdysvaltojen asevoimien käytön ja ylläpidon (Opera-
tions & Maintenance) kustannukset ovat kasvaneet keskimäärin 2,5 % vuodessa suh-
teutettuna tuettavien joukkojen määrään kuvion 16 mukaisesti. Kustannukset pitävät 
sisällään sotavarusteiden ylläpidon, varastojen ylläpidon, varaosat ja komponentit, 
kuljetukset, polttoaineen sekä kunnossapitohenkilöstön koulutuksen, palkat ja etui-
suudet. Kustannukset eivät sisällä Afganistanin ja Irakin operaatioiden kustannuksia, 
sillä ne rahoitetaan erillisestä sotabudjetista. (Williams 2010 s 6-11) 
 
KUVIO 16. Käytön ja ylläpidon kustannusten kehittyminen suhteessa tuettaviin jouk-
koihin 
Yhdysvaltojen asevoimien budjetissa käytön ja ylläpidon kustannukset ovat raportoitu 
erillisenä kohtana vuodesta 1962 alkaen. Voidaan todeta, että kustannusten nousu on 
ollut nopeaa: Vuodesta 2000 vuoteen 2012 kustannukset ovat lähes kolminkertaistu-
neet 106 miljardista dollarista 295 miljardiin dollariin. (White House Office of Mana-
gement and Budget 2012, kuvio 17) 
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KUVIO 17. Käytön ja ylläpidon kustannusten kehittyminen Yhdysvalloissa 
Irakin sodan (operation Iraqi Freedom) logistisia järjestelyjä on pidetty varsin epäon-
nistuneina. Joukot menettivät uskonsa varaosien toimituksessa logistiikkaketjuun ja 
virallisiin prosesseihin läpinäkyvyyden puutteen ja toimitusaikojen pituuden vuoksi, 
jolloin varaosatilauksia toteutettiin kännyköillä ja sähköpostilla. Esimerkiksi Yhdys-
valtojen 3. jalkaväkidivisioona (3rd ID) joutui toimimaan niillä varaosilla ja vaihto-
komponenteilla, joita heillä oli mukanaan. Toimivista jalkaväkiaseista oli pulaa vara-
osapuutteiden vuoksi. Merkittävimmin operatiiviseen toimintaan vaikutti silti paristo-
jen puute, jotka kulutettiin monilta osin loppuun jo harjoituksissa ja ennakkovalmiste-
luissa. (Department of Defense 2004a s 13, s 41, s 42)  
4.2 Toimintamallin historia 
Yhdysvaltojen asevoimat on pyrkinyt implementoimaan käytettävyyteen perustuvaa 
ylläpitoa aktiivisesti 2000-luvun alusta alkaen. Vaikka PBL on heidän virallinen ja 
käsketty menettelytapa, ovat käyttöönotot olleet varsin hitaita.  
Konsepti käytettävyyden ostamisesta kehittyi teollisuudessa ja julkishallinnon eri sek-
toreilla käytössä olleesta käytettävyyskeskeisistä sopimuksista (PBC: Performance ba-
sed contracting). Vuonna 1999 Yhdysvaltojen puolustushallinto asetti tavoitteeksi 20 
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% säästöt ylläpidosta vuoteen 2005 mennessä. Uudelleenjärjestelyiden yksi kehitys-
kohde oli pitkäkestoisten sotavarusteiden ylläpitosopimusten laadinta, joita seurattiin 
käytettävyyden mittareilla. Konseptia alettiin myöhemmin kutsua termillä ”perfor-
mance based logistics”, joka on usein lyhennetty termillä PBL. (Government Accoun-
tability Office 2008 s 1)  
Vuonna 2001 käskettiin, että PBL-malli implementoidaan tärkeimmille asejärjestel-
mille, pyrkimyksenä valmiuden nostaminen (Department of Defense 2001). Vuonna 
2003 strategiaa laajennettiin siten, että käskettiin PBL:n olevan suositeltu ylläpidon 
strategia, aina kun sen käyttöönotto on mahdollista (Department of Defense 2003). 
Vuonna 2004 käskettiin aggressiivisesti implementoimaan PBL-strategiaa kaikille ase-
järjestelmille (Department of Defense 2004b). Tämä strategia on edelleen käytössä, eli 
PBL on Yhdysvaltojen suositeltu ylläpidon toimintamalli. (Department of Defense 
2011 s 1) 
Vuodesta 2001 vuoteen 2009 Yhdysvaltojen sotavoimien PBL-sopimuksiin käyttämä 
rahamäärä on yli kolminkertaistunut 1,4 miljardista dollarista 5,0 miljardiin dollariin. 
Kasvun ennakoidaan jatkuvan noin 10 prosentilla vuosittain (Captain, Whitehead, 
Hardemon 2009 s 2-3). Yhdysvaltojen hallinnossa on tosin ilmaantunut turhautumista 
johtuen PBL-implementointien hitaudesta (Heron 2012). Käyttöönottoja on rajoittanut 
myös Yhdysvaltojen laki, jonka mukaisesti varikkotason kunnossapitoon kohdenne-
tuista rahoista korkeintaan 50 % on mahdollista käyttää ulkopuolisen palveluntuotta-
jan palvelunostoihin (Spring 2010 s 2). Lukuisista käskyistä huolimatta, toimintamal-
lin käyttöönotot ovat olleet sopimusarvossa mitattuna varsin vähäisiä. Toimintamallia 
ei ole nähty järkeväksi elinjakson loppuvaiheessa oleville sotavarusteille ja toisaalta 
uusien sotavarusteiden osalta käyttöönotto voi kestää pitkään historiatiedon puutteen 
vuoksi. Toimintamallin sisäänajo organisaatioon ja teollisuuteen on tämän lisäksi kes-
tänyt pitkään. 
Käyttöönottoja on toteutettu tai suunniteltu Maavoimien (army) kalustolle esimerkiksi 
Abrams M1A2 panssarivaunuille, FGM-148 Javelin panssarintorjuntaohjuksille, HI-
MARS raketinheitinjärjestelmille ja Stryker pyöräpanssariajoneuvoille (Defense Ac-
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quisition University 2003). Käyttöönottojen kannustamiseksi Yhdysvaltojen puolus-
tushallinto jakaa vuosittain onnistuneimmille käyttöönottoprojekteille palkintoja (De-
partment of Defense 2005b). 
4.3 Toimintamallin periaatteet 
“Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you 
with their ingenuity.” - Gen. George S. Patton 
Perinteisesti ylläpidon palveluita ostetaan teollisuudelta tilaaja-tuottaja -mallilla käyt-
täen transaktioihin perustuvaa hinnoittelua. Tällöin asiakkaan tavoitteena on ostaa 
palvelua mahdollisimman alhaisella transaktiokustannuksella ja palveluntuottajan ta-
voitteena on myydä palvelua mahdollisimman paljon mahdollisimman korkealla kus-
tannuksella. Palveluntuottajalle maksetaan jokaisesta toteutetusta transaktiosta, riip-
pumatta siitä, oliko toimenpide tarpeellista toteuttaa. Transaktioihin perustuvassa hin-
noittelussa asiakas yleensä saakin sen, mistä on sovittu, muttei välttämättä sitä mitä 
hän haluaa saavuttaa (Vitasek, Geary 2007 s 2-3). Valtion logistista organisaatiota ei 
ole yleensä myöskään luotu yksittäisen sotavarusteen optimoinnin näkökulmasta, vaan 
erillisten funktioiden (kuljetukset, kunnossapito) näkökulmasta. (Vitasek, Geary, 
Quick 2006 s 2) 
Keskeisin osa PBL-menettelyä on ostaa käytettävyyttä, toisin kuin perinteisessä mal-
lissa, jossa ostetaan yksittäisiä transaktioita (Defense Acquisition University 2005 lu-
ku 2-4). Perinteisesti logistiikkajärjestelmän suorituskykyä on mitattu mittareilla, esi-
merkiksi korjattujen sotavarusteiden lukumäärällä, siirrettyjen varusteiden lukumää-
rällä, palveluun käytetyllä tuntimäärällä ja toimitettujen varaosien määrällä. PBL-
mallissa mitataan, miten sotavaruste täyttää sille asetetut käytettävyyden parametrit. 
(Spring 2010 s 2) 
Kuvion 18 mukaisesti, perinteisessä tilaaja-tuottaja – mallissa tilaaja määrittää trans-
aktiotasolla mitä hän haluaa, mikä tilataan työn toteuttajalta. Kunnossapidossa tämä 
tarkoittaa pääosin hankittavia varaosia ja komponentteja sekä toteutettavia kunnossa-
pidon toimenpiteitä. Työn toteuttaja toteuttaa tilaajan määrittämät toimenpiteet, joiden 
51 
 
 
lopputuloksena syntyy sotavarusteen käytettävyys. Mallissa riski lopputuloksesta, eli 
käytettävyydestä on tilaajalla, eikä työn toteuttajalla. Malli ei kannusta toteuttajaa ke-
hittämään huoltotoimenpiteiden sisältöä, sillä yleensä tämä johtaisi alempaan transak-
tiokustannukseen ja vähäisempään liikevoittoon. 
 
KUVIO 18. Tilaaja-tuottaja – mallin toimintaperiaate 
Kuvion 19 mukaisesti, PBL-mallissa riski sotavarusteen käytettävyydestä on siirretty 
työn toteuttajalle. Tällöin tilaaja määrittää yhteistyössä suorituskyvyn omistajan kans-
sa vaatimukset sotavarusteen käytettävyydelle. Toteuttaja määrittää vaatimuksille kus-
tannukset sekä tarvittavat varaosat, komponentit ja toteutettavat toimenpiteet. Lasku-
tus perustuu todennettuihin käytettävyyden parametreihin, jolloin malli kannustaa 
työn toteuttaa kehittämään huoltotoimenpiteiden sisältöä sekä ylläpitämään korkeaa 
sotavarusteiden käytettävyyttä: Mitä vähäisemmällä työmäärällä asiakkaan määrittämä 
käytettävyystaso kyetään saavuttamaan tai ylittämään, sitä suurempi on palveluntuot-
tajan kate. Tämä kannustaa myös investoimaan sotavarusteen käyttövarmuutta kasvat-
taviin osakokonaisuuksiin, kuten varastointijärjestelyihin, operaattoreiden kouluttami-
seen, virhekäytön eston menettelyiden kehittämiseen sekä logististen viiveiden mini-
mointiin. 
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KUVIO 19. PBL-mallin toimintaperiaate 
4.4 Toimintamallin implementointi 
Yhdysvalloissa toimintamallin implementoinnissa käytetään 12-portaista menettelyä. 
Implementoinnissa on tärkeää ymmärtää, että kaikki PBL-käyttöönotot ovat tuen koh-
teesta riippuvaisia ja on erittäin epätodennäköistä, että kaksi eri käyttöönottoa toteutuu 
täysin samoilla periaatteilla (Defense Acquisition University 2005 luku 3-1). Yhdys-
valtojen puolustushallinnon tutkimusten mukaan palveluntuottajalla on kulunut kes-
kimäärin 29 kuukautta toimintamallin käyttöönotossa, (Vitasek, Geary 2007) jolloin 
on huomioitava, että käyttöönottoprojektin kesto voi olla huomattavan pitkä ja käyt-
töönoton jälkeen on tarvetta edelleen toiminnan ohjaamiselle ja sopimuksen täyden-
tämiselle. 
Toimintamallin implementointi sisältää kaksitoista vaihetta kuvion 20 mukaisesti. 
Vaiheet voidaan jakaa puolestaan neljään osioon, jotka ovat perusteiden määrittely, 
toimintamallin suunnittelu, toimintamallin toimeenpano sekä toimintamallin ohjaus. 
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KUVIO 20. Käyttöönottoprojektin tehtävät 
1. Perusteiden kerääminen 
Ensimmäisessä vaiheessa kerätään suorituskyvyn omistajan vaatimukset ylläpidettä-
västä suorituskyvystä. Vaatimukset ovat usein muuttuvia toimintaympäristön mukai-
sesti, jolloin projektin johdon tulisi säännöllisesti pitää yhteyttä suorituskyvyn omista-
jaan. (Defense Acquisition University 2005 luku 3-2). 
2. Projektiryhmän perustaminen 
Toimintamallin suunnitteluun ja ohjaukseen perustetaan projektiryhmä ja projekti-
ryhmälle vetäjä. Projektiryhmän henkilöstöksi tulisi valita henkilöitä laitteen käyttä-
jän, kunnossapitäjän ja järjestelmävastuullisen parista siten, että projektiryhmälle ase-
tetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Projektiryhmään vaikuttaa tällöin tuen koh-
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teen teknisen sekä operatiivisen tiedon ja dokumentaation taso sekä järjestelmän elin-
jakson vaihe. (Defense Acquisition University 2005 luvut 3-3-3-4) 
3. Kohteen dokumentointi 
Kohteen dokumentoinnissa määritetään kohteen ylläpidolliset vaatimukset, tärkeim-
mät käyttäjät ja kustannusten sekä käytettävyyden tavoitteet. Tällöin tulee tunnistaa 
nykytila ja tavoitetila. Dokumentointiin vaikuttaa kohteen elinjakson vaihe: Mikäli 
historiatietoa ei ole olemassa, kustannustasoa tulisi tutkia osana implementointia. (De-
fense Acquisition University 2005 luvut 3-4-3-5) 
4. Raportoinnin tunnuslukujen valinta 
Fokus mittareiden valinnassa tulisi olla, että niillä voidaan mitata laitteen käyttäjän 
saaman palvelun laatua: Sotavarustetta, joka on käytettävissä, luotettava ja tehokas, 
mahdollisimman vähäisellä työmäärällä ja kustannuksilla. Tunnusluvuiksi tulisi valita 
ainoastaan mittareita, jotka ovat palveluntuottajan päätäntävallan sisällä. (Defense Ac-
quisition University 2005 luvut 3-5-3-6) 
5. Ylläpitovastaavan valinta 
Ylläpitovastaava (product support integrator) vastaa valittujen käytettävyyden para-
metrien toteutumisesta. Tarkoituksena valinnalla on, että ainoastaan yksi taho on vas-
tuullisena tuen toteutumisesta, vaikkakin ylläpitovastaavina voi olla useampia henki-
löitä. (Defense Acquisition University 2005 luku 3-6) 
6. Kunnossapitostrategian laatiminen 
Kunnossapitostrategiassa määritetään, miten suorituskyvyn omistajan määrittämät 
vaatimukset kyettäisiin tehokkaimmin toteuttamaan. Tällöin on huomioitava lainsää-
däntö, nykyiset prosessit, käytössä oleva infrastruktuuri, käytössä olevat resurssit, or-
gaanisten ja teollisuuden toimijoiden mahdollisuudet. (Defense Acquisition University 
2005 luku 3-6) 
7. Toimitusketjustrategian laatiminen 
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Toimitusketjustrategiassa määritetään tuen kohteen varaosat ja komponentit. Nämä si-
sältävät: uniikit nimikkeet, yleiset nimikkeet, uniikin kulutusmateriaalin ja yleisen ku-
lutusmateriaalin. Omistajuus varaosista ja komponenteista on tapauskohtaista. (Defen-
se Acquisition University 2005 luku 3-8) 
8. Tulosten dokumentointi 
Tulosten dokumentoinnissa dokumentoidaan ja hyväksytetään projektiryhmän aikaan-
saannokset suorituskyvyn omistajan edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi. Tällöin 
eri osapuolten välillä tulee olla ymmärrys vaatimuksista ja edellytyksistä niiden saa-
vuttamiseksi. (Defense Acquisition University 2005 luku 3-9) 
9. Kustannusanalyysin laadinta 
Kustannusanalyysissä vertaillaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa edellytettävät vaati-
mukset verrattuna nykytilan kustannuksiin. (Defense Acquisition University 2005 lu-
ku 3-9) 
10. Sopimuksen laadinta 
Sopimuksessa määritetään yksiselitteisesti eri osapuolten roolit, käytettävät mittarit ja 
niiden tavoitteet sekä miten palvelua varmennetaan. (Defense Acquisition University 
2005 luku 3-9) 
11. Taloudelliset toimintaedellytykset 
Toiminnalle arvioidaan vuosittaiset kustannukset ja rahoitus hyväksytetään. (Defense 
Acquisition University 2005 luku 3-10) 
12. Käyttöönotto ja arviointi 
Toimintamalli otetaan käyttöön ja sen sisältöä ja saavutettuja tuloksia arvioidaan vä-
liajoin. (Defense Acquisition University 2005 luku 3-11) 
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4.5 Sopimuksen laadinta 
Sopimuksessa ilmaistaan asiakkaan tavoitteet halutusta sotavarustekohtaisesta käytet-
tävyystasosta, osapuolten vastuut sekä laskutusoikeuden muodostumisen periaatteet. 
Hyvässä sopimuksessa on määritetty selvästi halutut käytettävyyden parametrien vaa-
timukset, jotka ovat mitattavissa ja kannustettavissa erillisillä palkkio-osuuksilla. Pal-
velun hinnoittelu perustuu karkeasti kohteen elinjaksotietouden tasoon, tuen laajuu-
teen sekä käytettävyyteen liittyvien riskien hinnoitteluun. 
Perinteisesti valtion ja palveluntuottajan väliset sopimukset ovat jäykkiä ja niissä on 
dokumentoitu tarkasti miten sovitut työt toteutetaan. PBL-sopimuksissa siirrytään pal-
velukokonaisuuden sisältömäärittelystä asiakkaan tavoitteiden määrittelyyn. Sopimuk-
sissa tulisi tällöin sallia riittävä sopimuksellinen joustavuus asiakkaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi (Vitasek, Geary, Quick 2006 s 5). Sopimuksessa asiakas ja palvelun-
tuottaja määrittelevät tavoitteet, palvelutason laadun, mittariston jolla sopimuksen to-
teutumista seurataan sekä käytännön menettelytavat laskutuksen todentamiselle (Vi-
tasek, Geary 2007 s 2). 
Käytössä on kahdenlaisia sopimuksia: Sopimuksia, jotka tehdään ulkopuolisen kun-
nossapitäjän kanssa sekä sopimuksia, jotka tehdään orgaanisen kunnossapitäjän kans-
sa (Defense Acquisition University 2005 luku 3-16). Tämän lisäksi on mahdollista laa-
tia ”välimallin” sopimus, jossa töiden toteutuksesta vastaa kaksi tahoa (Kuvio 21). 
Huomioitava onkin, ettei toimintamallin käyttöönotto johda aina ulkoistettuun toimin-
taan, vaan myös orgaaniselta toimijalta on mahdollista ostaa käytettävyyttä. 
Orgaaninen 
kunnossapito
i  
i
Ulkoistettu 
kunnossapito
l i  
iVälimallili lli
Maavoimien toteuttama kunnossapito
Palveluntuottajan toteuttama kunnossapito
 
KUVIO 21. Töiden jakautuminen PBL-mallissa 
Riippuen sopimuksen laajuudesta osa tai kaikki sotavarusteen tukeen liittyvistä tehtä-
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vistä siirretään orgaaniselta toimijalta palveluntuottajan toteuttamaksi (Vitasek, Geary, 
Quick 2006 s 2). Järjestelmän, laitteen tai komponentin haluttua tuen laajuutta arvioi-
daan kahdentoista tuen elementin kautta. Sopimuksessa määritetään, miltä osin tuen 
elementit ovat palveluntuottajan vastuulla. Tuen elementit ovat 
1. Kohteen tuen järjestelyiden johtaminen 
2. Käytettävyysvaatimusten ja toimenpiteiden suhteen hallinnointi 
3. Parantavan kunnossapidon toimenpiteiden määrittely 
4. Varaosien ja materiaalien hankinta ja hallinnointi 
5. Kunnossapidon suunnittelu ja hallinnointi 
6. Varaosien ja komponenttien pakkaaminen, käsittely, varastointi ja kuljetukset 
7. Teknisen datan hallinnointi 
8. Kunnossapidon työvälineiden hankinta ja hallinta 
9. Käytön ja kunnossapidon koulutus 
10. Henkilöstöhallinto ja osaamisen hallinta 
11. Kiinteistöjen ja infrastruktuurin hallinta 
12. Kunnossapidon ICT-järjestelyt (Conroy 2012) 
PBL-sopimusten merkittävimmät erot syntyvät mittakaavasta: Mitä monimutkaisem-
masta sotavarusteesta ja sopimuksen laajuudesta on kyse, sitä monimutkaisempi on 
laadittava sopimus (Defense Acquisition University 2005 luku 3-12). Sopimuksen 
kompleksisuutta on mahdollista arvioida kuvion 22 mukaisesti tuen kohteen ja tuen 
laajuuden mukaisesti: Yksinkertaisin sopimus laaditaan yksittäiselle komponentille si-
sältäen ainoastaan yhden tuen elementin. Monimutkaisin sopimus laaditaan järjestel-
mälle sisältäen kaikki tuen elementit. (Department of Defense 2011) 
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KUVIO 22. Sopimuksen mittakaavan arviointi 
PBL-sopimukset on mahdollista jaotella neljälle eri tasolle, riippuen sopimuksen koh-
teesta tai halutusta lopputuloksesta. Tällöin tason 1 sopimus on yksinkertaisin ja tason 
4 sopimus monimutkaisin kuvion 23 mukaisesti. Sopimuksen tasot määritellään yllä-
pidon kohteen (luku 2.5) mukaisesti siten, että tason 1 kohde on komponentti, tason 2 
kohde laite ja tason 3 kohde järjestelmä. Tason 4 kohteelle ostetaan operaatiovarmuut-
ta laitteelle tai järjestelmälle. (Vitasek, Cothran, Geary, Rutner 2006) 
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KUVIO 23. PBL-sopimuksen neljä tasoa 
Tason 1 PBL-sopimukset tehdään yksittäiselle komponentille, kuten renkaille. Tällä 
tasolla ”käytettävyys” tarkoittaa komponentin toimitusnopeutta, jolloin palveluntuot-
tajan vastuu sotavarusteen käytettävyyden muodostumisesta on kapea: Vastuu keskit-
tyy pääasiassa toimitusketjun hallintaan ja optimointiin sovitun komponentin osalta. 
Palveluntuottaja toimittaa asiakkaalle heidän tarpeensa mukaisesti komponentit oike-
aan paikkaan oikea-aikaisesti. Tietyissä tapauksissa koko varasto voidaan siirtää pal-
veluntuottajan vastuulle. Esimerkiksi Michelin toimittaa Yhdysvaltojen sotavoimille 
lentokoneiden renkaat, jolloin he huolehtivat renkaiden osalta kulutuksen ennustami-
sesta, varastonhallinnasta, kuljetuksista ja huollettavien renkaiden kotiinkutsuista. So-
pimuksen mukaisesti asiakas saa halutun rengastoimituksen Yhdysvalloissa kahdessa 
arkipäivässä ja Yhdysvaltojen ulkopuolella neljässä arkipäivässä. (Vitasek, Cothran, 
Geary, Rutner 2006 s 3-4) 
Tason 2 PBL-sopimuksissa tuen laajuus sekä mitattavat kokonaisuudet laajenevat ja 
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asiakkaan ja palveluntuottajan kumppanuussuhde muuttuu läheisemmäksi. Näkökan-
tana ei ole materiaalin toimitusnopeus, vaan materiaalin käytettävyys. Tämä edellyttää 
tuen laajentamisen näkökulmaa kattamaan myös toimitusketjun ulkopuolisia tapahtu-
mia, kuten korjaamisprosesseja, teknistä tukea, konfiguraation hallintaa ja pienimuo-
toisia modifikaatioita sekä vastuuta prosessien kehittämisestä. Palveluntuottajalla tulee 
olla mallissa riittävä päätäntävalta ja vastuu sopimuksen vaatimusten täyttämisessä. 
Esimerkiksi GE 404 ohivirtausmoottoreiden kunnossapito toteutetaan tason 2 PBL-
sopimuksilla. Moottoria käytetään F/A-18 Hornetissa ja niitä on kierrossa yhteensä 
1 862 kpl. Huollon moottoreille toteuttaa General Electric Aircraft engines. Moottorin 
korjauksen läpimenoaika laski sopimuksen myötä 120 päivästä 47 päivään ja käytettä-
vyys nousi 50 %:sta 92 %:iin. (Vitasek, Cothran, Geary, Rutner 2006 s 4-5) 
Tason 3 PBL-sopimuksissa lähestytään PBL:n konseptuaalista päämäärää, eli käytet-
tävyyden ostamista. Sotavarusteen käyttäjä ei ole kiinnostunut yksittäisen komponen-
tin tai alijärjestelmän käytettävyydestä, vaan järjestelmän käytettävyydestä ja valmiu-
desta. Sopimuksen kohteena voi olla tällöin esimerkiksi lentokone, alus tai taistelu-
panssarivaunu. Tason 3 sopimuksissa, palveluntuottajalle on siirretty entistä enemmän 
vastuuta kunnossapidon järjestelyistä. Tällä tasolla palveluntuottajan toiminnan laa-
juus määrittyy ohjesääntöjen, politiikan sekä operatiivisen toimintaympäristön mukai-
sesti. Kunnossapidon ja toimitusketjun hallinnan tehtävien lisäksi palveluntuottajalla 
on yleensä laaja rooli konfiguraation hallinnassa, teknisessä tuessa, koulutuksessa, ti-
lojen käytön suunnittelussa, tiedon keräämisessä ja muissa järjestelmän tukeen liitty-
vissä kokonaisuuksissa. Näillä alueilla laajuus on yleensä suurempi, kuin tason 2 so-
pimuksissa. Tällä tasolla päämäärä on seurata järjestelmän käytettävyyttä. Esimerkiksi 
Lockheed Martin ja Yhdysvaltojen ilmavoimat sopivat F-117 Nighthawk-häivekoneen 
tuen järjestelyistä. Sopimukseen sisältyi 7 asiakkaan tavoitetta, kuten käytettävyys ja 
valmiustaso sekä 4 tavoitetta, joilla mitattiin tuen hallinnollista tehokkuutta. Sopimus-
kauden aikana Lockheed Martin kykeni parantamaan järjestelmän käytettävyyttä. Vas-
tuiden siirto mahdollisti 265 ilmavoimien henkilön määrän vähentämisen 48 ihmiseen 
(Vitasek, Cothran, Geary, Rutner 2006 s 5).  
Tason 4 PBL-sopimuksissa näkökantana on operaatiokelpoisuus. Tason 3 sopimuksis-
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sa optimoidaan järjestelmän käytettävyyttä, mutta todellisuudessa laitteen käyttäjä tar-
vitsee operaatiossaan laitteen, joka kykenee toteuttamaan annetun tehtävän. Tämä ta-
voite on erittäin vaikea toteuttaa ja edellyttää palveluntuottajan vahvaa osallistumista 
taistelukentän toimintaan. ”Shadow” taktinen UAV on tämän tason sopimuksesta eräs 
esimerkki, jonka tehtäväkelpoisuudesta vastaa AAI Corporation. Palveluntuottajan 
vastuulla on ylläpitää järjestelmän 85 % käytettävyys. Seuraavaan sopimuspäivityk-
seen pyritään viemään tehtäväkeskeytysten määrä mitattavaksi kohteeksi. (Vitasek, 
Cothran, Geary, Rutner 2006 s 5-6) 
Yksi PBL-mallin ominaisuuksia on riskien jakaminen. Palveluntuottaja hinnoittelee 
sopimuksen toteuttamiseen liittyviä riskejä sopimuksen hintaan (Harada 2010 s 38–
39). Kyseisiä riskejä voivat olla esimerkiksi varaosien heikko saatavuus, asiakkaan so-
tavarusteiden muuttuvat käyttömäärät sekä käytön heikko ennustettavuus ja asiakkaan 
taidot käyttää sotavarustetta oikein. Palvelun hinnoitteluun liittyviä riskejä on kyettävä 
alentamaan mahdollisimman paljon ennen sopimuksen implementointia. Mikäli asia-
kas ei tiedä miten sopimuksen kohdetta käytetään, milloin sitä käytetään, miten se vi-
kaantuu ja miten siihen liittyvä käytettävyys muodostuu, hinnoittelee palveluntuottaja 
nämä riskiksi sopimukseen. Tällöin kohteen elinjaksotietouden taso määrittää osaltaan 
sopimuksen kustannusta. 
Elinjakson vaihe laitteen operointivaiheessa määrittelee käytettävissä olevan historia-
tiedon määrän ja laadun: Operointivaiheen alkuvaiheessa dataa laitteen vikaantumises-
ta ja ylläpidon kustannustasosta on niukalti. Operointivaiheen lopussa vikaantumiset 
yleensä lisääntyvät. Elinjakson vaiheen osalta riskittömin hetki implementoinnille on 
operointivaiheen alkuvaihe siten, että elinjaksokustannuksista ja vikaantumisesta on 
riittävästi historiatietoa. Elinjaksotietouden taso vaikuttaa palvelun hinnoitteluun mo-
nilta osin, esimerkiksi miten hyvin käytettävissä olevaa kustannustietoa on keräänty-
nyt, kyetäänkö elinjaksokustannusten kehitystä arvioimaan tulevaisuuteen, tunnetaan-
ko laitteen käyttöprofiili seuraavaksi sopimuskaudeksi sekä tunnistetaanko nykyisten 
elinjaksokustannusten ja käytettävyyden keskinäinen suhde.  
Hinnoittelumalli muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: Sopimuksen tyypistä sekä so-
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pimuksen kannustimista kuvion 25 mukaisesti. Sopimus voi olla kiinteähintainen tai 
muuttuvahintainen. Yhdysvaltojen puolustushallinto on ohjannut sopimusten laadin-
taan siten, että kiinteähintaiset sopimukset ovat suositeltuja. Kiinteähintainen sopimus 
pitää sisällään jo itsessään kannustimen toteuttaa työ mahdollisimman tehokkaasti: 
Palveluntuottajan liikevoitto nousee sen mukaisesti, mitä tehokkaammin sopimuksen 
ehdot kyetään täyttämään. Hinnoitteluriskin minimoimiseksi, implementointi on jär-
kevä aloittaa muuttuvahintaisesta sopimuksesta, josta siirrytään kiinteähintaiseen so-
pimukseen, kun kustannustaso mitattavien kokonaisuuksien suureet ovat tunnistettu 
tarkemmin (Vitasek, Geary 2008 s 14–15, kuvio 24). Sopimuksen pituuden tulisi olla 
pitkäkestoinen, jotta palveluntuottajalla olisi mahdollisuuksia toteuttaa investointeja 
kohteen luotettavuuden parantamiseksi sopimuskauden aikana. Pisimmät sopimuksen 
ovat laadittu kohteen koko elinjakson ajaksi. Onnistuneimpina on pidetty yli 5 vuoden 
sopimuksia. (Heron 2012) 
 
KUVIO 24. PBL-sopimuksen hinnoittelumalli 
4.6 Toiminnan mittarit 
Tärkeä osa toimintamallin käyttöönottoa on määrittää toiminnan mittarit. Koska PBL-
mallissa ostetaan käytettävyyttä, mitattavat käytettävyyden kokonaisuudet on määri-
tettävä sekä niitä on kyettävää jäljittämään, mittaamaan ja arvioimaan (Defense Ac-
quisition University 2005 luku 2-4). Mittareiden valinnassa määritetään halutut suori-
tuskyvyn lopputulokset, jotka ovat selvästi määritettyjä ja mitattavia ja jotka ovat 
mahdollista viedä osaksi kannusteita. (Conroy 2012)  
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Oikeiden mittarien valinta on vaikeaa ja sitä voidaan pitää toimintamallin yhtenä haas-
teista: Mikäli oikeita mittareita ei kyetä määrittämään, toiminnan tehokkuutta ei kyetä 
mittaamaan. Kun mittarit on valittu, toiminnasta kerääntyvän datan keräämisen on ol-
tava jatkuvaa, sillä mikäli seuranta on sidottu ainoastaan tiettyihin ajanhetkiin, voi se 
antaa väärän kuvan toiminnan tehokkuudesta. (Harada 2010 s 37) 
Yhdysvaltojen puolustushallinto on määritellyt mitattaville kokonaisuuksille yleisiä 
periaatteita. Mitattavia kokonaisuuksia tulisi olla: 
− Käytettävyys 
− Luotettavuus 
− Kustannusten ja käytön suhde 
− Logistinen jalanjälki (logistics footprint) 
− Logistiikan odotusaika (Department of Defense 2005 2-5) 
Käytettävyys on prosenttiluku ajasta, jonka tuen kohde on käytettävissä sille osoitet-
tuun tehtävään (Department of Defense 2005 luku 2-5). Käytettävyyden tulisi antaa 
vastaus kysymykseen ”olemmeko me valmiita”. (Vitasek, Cothran, Geary, Rutner 
2006 s 2) 
Luotettavuus on prosenttiluku kerroista, joina tuen kohde täyttää sille osoitetun tehtä-
vän, kuten rynnäkön, ammunnan, saavuttaa määränpään, suorittaa tiedustelun tai 
muun järjestelmälle kohdennetun tehtävän suhteessa kertojen kokonaismäärään (De-
partment of Defense 2005 luku 2-5). Luotettavuutta on mahdollista mitata myös yk-
sinkertaisimmilla kunnossapidon mittareilla, kuten MTBF:lla. (Harada 2010 s 18). 
Luotettavuuden tulisi antaa vastaus kysymykseen ”olemmeko me tehokkaita”. (Vi-
tasek, Cothran, Geary, Rutner 2006 s 2) 
Kustannusten ja käytön suhde on kokonaiskustannukset jaettuna tuen kohteelle sopi-
valla tunnusluvulla, kuten käyttötunnit, ajetut kilometrit, ammuntojen määrä tai muu 
järjestelmällä mitattava käytön suure (Department of Defense 2005 luku 2-5). Kustan-
64 
 
 
nusten ja käytön suhteen tulisi antaa vastaus kysymykseen, ”mitä se maksaa”. (Vi-
tasek, Cothran, Geary, Rutner 2006 s 2) 
Logistinen jalanjälki on palveluntuottajan logistisen tuen määrä tuen kohteen ylläpi-
toon. Mitattavat kohteet sisältävät varastonimikkeistön ja välineet, henkilöstön, kiin-
teistöt ja kuljetusvälineet (Department of Defense 2005 luku 2-5). Logistisen jalanjäl-
jen tulisi antaa vastaus kysymykseen ”mitä kaikkea me tähän tarvitsemme”. (Vitasek, 
Cothran, Geary, Rutner 2006 s 2) 
Logistiikan odotusaika on ajanjakso, joka asiakkaan vaatimuksen täyttämiseen kului 
aikaa (Department of Defense 2005 2-5). Logistiikan odotusajan tulisi antaa vastaus 
kysymykseen ”olemmeko kestäviä”. (Vitasek, Cothran, Geary, Rutner 2006 s 2) 
Käytännössä sopimukseen on vaikea määrittää parhaita mitattavia kohteita ensimmäi-
sellä sopimuksen laadintakerralla. Tällöin mittareita tulisi evaluoida ja päivittää mää-
rä-ajoin. Toisaalta mittareiden päivittäminen aiheuttaa käytettävyyssopimukseen päivi-
tystarpeen, jolloin laaditussa sopimuksessa tulisi olla riittävästi joustavuutta päivitys-
ten toteuttamiselle ilman riskiä kustannustason uudelleenneuvottelusta (Harada 2010 s 
38). Mittarit ovat suorituskyvyn ohjaamisen työkaluja, jotka kehittyvät asiakkaan tar-
peiden mukaisesti. Yleensä onnistuneessa toiminnassa mitattavat kohteet vähenevät. 
(Vitasek, Geary, Quick 2006 s 4)  
4.7 Laadun varmentaminen 
Käytettävyyden varmentaminen on tärkeää osana PBL-sopimusta, sillä toimintamal-
lissa käytettävyyden taso on palvelu, jonka asiakas on tilannut. Käytettävyyden toden-
tamisesta tulisikin luoda normaali menettelytapa, jota asiakas säännöllisesti varmen-
taa. (Harada 2010 s 36) 
On erittäin tärkeää valita mittaristo, jonka arvot on mahdollista todentaa. Mittariston 
todentamisen menettelyt kuvataan erillisessä laatusuunnitelmassa (QASP, Quality as-
surance surveillance plan), joka hyväksytään asiakaan sekä toimittajan toimesta. Toi-
mittaja on velvollinen takaamaan kaiken tekemänsä työn laadun ja asiakas on velvol-
linen toteuttamaan työlle seurantaa ja valvontaa. Tyypillisesti laatusuunnitelmaan 
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määritetään: 
- Mitä mitataan ja kenen toimesta 
- Prosessit joilla tunnistetaan ja käsitellään laatupuutteita 
- Valvonnasta vastaava taho (Vitasek, Geary 2008 s 31) 
Laadunvarmennus on jatkuvaa taustalla tapahtuvaa toimintaa, jolla taataan sovitun 
palvelutason täyttyminen. Laadunvarmistuksella pyritään estämään päällekkäisen työn 
toteuttaminen asiakkaan toimesta ja on suositeltavaa, että varmistuksen toteuttaa so-
pimuksen piiriin kuulumaton riippumaton taho. Toteutettu laatu voidaan varmentaa 
viidellä eri menettelyllä: 
- Satunnainen tarkastus 
- Säännöllinen tarkastus 
- Trendianalyysit 
- Asiakaspalaute 
- Kolmannen osapuolen toteuttamilla auditoinneilla (Vitasek, Geary 2008 s 31) 
Valittava mittaristo on sovitettava sen mukaiseksi, mitä tilaajan on mahdollista var-
mentaa. 
4.8 Toimintamalliin kohdistettu kritiikki 
Kuten kaikkiin merkittäviin muutoksiin, on toimintamalliin kohdistettu kritiikkiä. Ar-
vostelua on kohdannut merkittävimmin toimintamallin sopiminen taistelukentälle, 
laadun heikkeneminen, asiakkaan liiallinen sitoutuminen palveluntuottajaan, sopimus-
tekniset seikat sekä kustannukset. Huomioitava kuitenkin on, että jokainen PBL-
käyttöönotto on erilainen, jolloin kaikkia esitettyjä ongelmia ei esiinny kaikissa käyt-
töönotoissa. 
Taistelukentällä PBL on haasteellinen, sillä palveluntuottaja ei voi toimia ilman armei-
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jan suojaa eivätkä sijainneissa, joissa heidän turvallisuuttaan ei voida taata (Harada 
2010 s 40). Ajanjaksossa, jossa palveluntuottajat voivat aloittaa toimintansa on rajoit-
teita, sillä he eivät voi siirtyä toiminta-alueelle ennen armeijan todettua alue turvalli-
seksi (Reeve 2001). Stryker-pyöräpanssariajoneuvojärjestelmä oli Yhdysvaltojen 
Maavoimien (army) ensimmäinen merkittävä järjestelmätason PBL-implementointi 
sekä merkittävin maavoimien järjestelmä, jonka osalta toimintamallin toimivuudesta 
on kokemuksia taistelukentältä (Iraqi Freedom ja Enduring Freedom). Vaikka PBL-
mallin implementointi täytti kaikki käyttöönotolle asetetut tavoitteet ja käyttöönoton 
voitiin katsoa olleen onnistunut, ulkopuolisen palveluntuottajan toiminnan jäykkyys 
taistelukentällä johti perinteiseen toimintamalliin palaamiseen, jossa sotilaat toteutta-
vat kunnossapidon. Ongelmat liittyivät palveluntuottajien suojaamiseen sekä kunnos-
sapito-organisaatioon: Palveluntuottaja toimi ainoastaan tukikohdissa, eikä taistelu-
kentällä. Tutkimuksissa todettiin, ettei täysin orgaaninen kunnossapito ole järkevää ja 
toimintamallia luodessa on kyettävä hakemaan paras koostumus orgaanisen ja palve-
luntuottajan toteuttaman kunnossapidon väliltä. (Coryell 2007) 
Laadun heikkeneminen on mahdollista, sillä palveluntuottaja veloittaa käytettävyydes-
tä: Ilman sopimuksessa sovittuja laadunvarmistuksen menettelyitä, kunnossapidon laa-
tu voi laskea (Harada 2010 s 22). Esimerkiksi Nimrod MR2 -vakoilulentokone tippui 
Afganistanissa vuonna 2006 oletettavasti kunnossapidon huonon laadun vuoksi. On-
nettomuudessa kuoli 14 ihmistä. (Chuter 2009) 
Asiakkaalla tulisi olla aina mahdollisuus päättää halutessaan sopimus. Tällöin on tär-
keää, että asiakas säilyttää sotavarusteen ylläpitoon liittyvää hallinnollista ja teknistä 
osaamista. Mikäli asiakkaalle jää mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa ylläpitäjää, on se 
palveluntuottajalle merkittävä kannustin alentaa kustannuksia ja ylläpitää palvelun 
laatua (Harada 2010 s 30). Ulkoistamisen muotona PBL saattaa siirtää asiakkaan hen-
kilöstöä työskentelemään palveluntuottajalle. Tällöin asiakas menettää osaavaa työ-
voimaa (Chuter 2009). Jos PBL implementoidaan koko asejärjestelmälle, se voi vä-
hentää asiakkaan järjestelmäkohtaista osaamisen tasoa, sillä PBL vähentää asiakkaan 
työtehtäviä. Tällöin orgaanisen kyvyn palauttaminen tarvittaessa, voi olla vaikeaa ja 
kallista (Government Accountability Office 2008, Reeve 2001). Jos asiakas menettää 
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merkittävästi järjestelmäkohtaista osaamista, sopimuksen uudelleenneuvottelukustan-
nus voi nousta. Tällöin myös asiakkaan kyky arvioida muodostunutta kustannustasoa 
on heikko. Asiakkaan osaamisen heikko taso johtaa yleisesti siihen, että asiakkaan nä-
kökulmasta laaditaan huonoja sopimuksia. (Harada 2010 s 39) 
Huolimatta lukuisista väitteistä kustannussäästöistä PBL-mallissa, dokumentoituja to-
disteita systemaattisista säästöistä ei ole (Government Accountability Office 2008). 
Huomioitava on, että PBL-sopimusta edeltäneen tilanteen kustannustietouden taso on 
ollut yleensä puutteellinen, jolloin luotettavan kustannusvertailun laatiminen on ollut 
haasteellista. On yleisesti tunnustettu (Boito, Cook, Graser 2009; Cohen, Nunes 2008; 
Coryell 2007), että on kyettävä keräämään enemmän ja määrällisesti korkealaatuisem-
paa dataa kustannuslaskennan ja kustannusvertailun luotettavuuden parantamiseksi.  
Kustannusten osalta on tämän lisäksi huomioitava, että kaikki sotavarusteiden käyttö 
yli sopimusrajojen nostaa kustannuksia ja mahdollisesti merkitsee uudelleenneuvotte-
lua tai päivityksiä olemassa olevaan sopimukseen. Mikäli uudelleenneuvottelu kestää 
pitkään, voi sillä olla vaikutuksia asiakkaan operatiiviseen toimintaan (Kirk, Depalma 
2005, Reeve 2001). Toiseksi, asiakkaan vaikutusmahdollisuus ja päätäntävalta rahan-
käyttöön heikkenee, sillä yleensä sopimuksen kiinteä osuus on suuri (Boito, Cook, 
Graser 2009). Kolmanneksi, sopimus pitää hinnoitella oikein, jolloin sopimusosapuo-
lille tulee olla kykyä analysoida kustannusriskiä. (Cohen, Nunes 2008) 
Osa PBL-sopimuksista on kiinteähintaisia, jolloin kustannustaso on laskettu historia-
tietoon perustuen. Jos kunnossapidettävän laitteen käyttömäärä nousee merkittävästi, 
aiheutuu tästä katteen pienenemistä palveluntuottajalle sekä mahdollisia tappioita. Täl-
löin palveluntuottaja voi vaatia sopimuksen muutosta (Kirk, DePalma 2005). Mikäli 
PBL implementoidaan koko asejärjestelmälle, asiakkaalta puuttuu yleensä kunnossa-
pidon ja logistiikan data ensimmäisen sopimuskauden jälkeen tarkempaan kustannus-
ten analysointiin ja kilpailuttamiseen (Boito, Cook, Graser 2009). Tämä johtuu siitä, 
että monopoli informaatioon on yleensä työn toteuttajalla. Tällöin asiakkaan kyky 
analysoida käytettävyyden kustannuksia heikkenee. Mitä suurempi sopimus on arvol-
taan, sitä vaikeampi asiakkaan voi olla saada luotettavia tietoja palveluntuottajalta. 
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5 TOIMINTAMALLIN SOVELTAMINEN MAAVOIMIIN 
5.1 Termistö 
PBL-mallin termistölle ei ole suomen kielessä vastineita. Termin ”performance based 
logistics” suomennus voisi olla esimerkiksi ”suorituskyvyn optimointiin pohjautuva 
logistiikka”, joka terminä tämä olisi varsin hankala. Komosen mukaan Suomen teolli-
suudessa käytettävyyden ostamisessa on käytetty termiä ”käyttövarmuustakuu.” Käyt-
tövarmuustakuisiin liittyvien käsitteiden, määrittelyiden ja tunnuslukujen käyttö ei ole 
vielä vakiintunut (Komonen 2002 s 6). Usein käsitteet on määritelty organisaatiokoh-
taisesti ja siksi niitä tulkitaan myös eri tavoin.  Millog Oy (Nieminen 2011) on puoles-
taan linjannut seuraavan hinnoittelukauden perusteeksi myydä ”käyttövalmiutta” 
Maavoimien ja Millog Oy:n välisessä strategisessa kumppanuudessa. 
Käytettävyys tai käyttövarmuus ei kuvaa riittävällä tarkkuudella toimintamallin sisäl-
töä, sillä sopimuksessa sovitaan lähes aina myös käytettävyyden ulkopuolisista koh-
dista, kuten varastoidun materiaalin palautettavuudesta, läpimenoajasta, varaston rii-
tosta, koulutuksen järjestelyistä sekä valmiussuunnittelusta. Tällöin asian voi jakaa 
karkeasti seuraavasti: 
1. Kun ylläpidon kohteelle annetaan ainoastaan vaatimus sen käytettävyydestä, 
käytetään termiä ”käytettävyysperusteinen toimintamalli” 
2. Kun ylläpidon kohteelle annetaan vaatimus sen käytettävyydestä sekä käytet-
tävyyden ulkopuolisia vaatimuksia, käytetään termiä ”käyttövalmiusperustei-
nen toimintamalli” 
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KUVIO 25. Termin ”käyttövalmius” sisältö 
PBL-mallin laajuutta kuvataan yleisesti numeroilla 1-4, kuten ”level 1 PBL.” Tämä 
mahdollistaa sopimusten jaottelun kompleksisuuden mukaisesti. Suomen kielessä ter-
miä voi kuvata seuraavasti: 
− Tason 1 käyttövalmius tarkoittaa käyttövalmiusperusteista toimintamallia, joka 
on laadittu komponenttitasolle 
− Tason 2 käyttövalmius tarkoittaa käyttövalmiusperusteista toimintamallia, joka 
on laadittu laitetasolle tai järjestelmän alilaitetasolle 
− Tason 3 käyttövalmius tarkoittaa käyttövalmiusperusteista toimintamallia, joka 
on laadittu järjestelmätasolle 
− Tason 4 käyttövalmius tarkoittaa käyttövalmiusperusteista toimintamallia, jos-
sa tavoitteena on laitteen tai järjestelmän operaatiovarmuus 
Sopimusta, jossa on sovittu käytettävyyden ja käytettävyyden ulkopuolisten kohti-
en toteuttamisesta, kutsutaan käyttövalmiussopimukseksi.  
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5.2 Toimintamallin periaatteet 
Käyttövalmius koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat kuvion 26 mukaisesti 
käyttövalmiuden johtaminen, käyttövalmiuden optimointi ja käyttövalmiuden tuotta-
minen. Toimintamallia ei ole mahdollista toteuttaa hallitusti, mikäli edellä mainittuja 
kokonaisuuksia puuttuu tai ne ovat vaillinaisia. 
 
KUVIO 26. Käyttövalmiusperusteisen toimintamallin osakokonaisuudet 
Käyttövalmiuden johtamisella tarkoitetaan toimintaprosessia, jonka mukaisesti suori-
tuskyvyn omistajan ja joukko-osaston on mahdollista antaa vaatimuksia sotavarusteis-
teiden ylläpidolle koskien elinjakson operointivaihetta. Tällöin vaatimuksille määrite-
tään katselmointiajankohdat, resurssitarpeet, raportointimenettelyt sekä menetelmät, 
joilla vaatimukset käsketään halutuksi lopputulokseksi. Käyttövalmiuden johtaminen 
ei ole mahdollista, mikäli vaatimuksille ei kyetä määrittämään kustannuksia, resursse-
ja tai kykyä toteuttaa vaatimukset. 
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Tulosneuvotteluissa vaatimukset katselmoidaan vaatimusten toimeenpanijan kanssa. 
Vaatimukset dokumentoidaan ja kustannukset sekä kyky toteuttaa vaatimukset arvioi-
daan. Tällöin lasketaan sotavarusteiden käytettävyyden (vaatimusten) ja kustannusten 
(resurssien) välinen korrelaatio ja toimeenpannaan tarvittavat tehtävät halutun loppu-
tuloksen saavuttamiseksi.  
Käyttövalmiuden toimeenpano edellyttää vaatimusten allokointia työtehtäviksi, joilla 
halutut vaatimukset kyetään täyttämään. Käyttövalmiuden toimeenpano edellyttää so-
pimuksen laatimista käyttövalmiuden tuottajan kanssa, johon sovitaan osapuolten vä-
liset tehtävät käyttövalmiuden ylläpidossa sekä sopimuskauden kustannukset.  
Käyttövalmiuden tuottaminen tarkoittaa toimintamallia, jonka mukaisesti Maavoimat 
ja strategiset kumppanit kykenevät tuottamaan hallitusti vaatimusten mukaista sotava-
rusteiden käyttövalmiutta. Tällöin on kyettävä hallinnoimaan sen kokonaisuuden teh-
täviä, jossa sotavarusteen käyttövalmius muodostuu annettujen resurssien ja vaatimus-
ten puitteissa. 
Käyttövalmiuden tuottaja raportoi saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin vaati-
muksiin. Toiminnan laskutus perustuu käyttövalmiuden tuottajan kykyyn täyttää anne-
tut vaatimukset. 
Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa pääfokus on ollut käyttövalmiuden tuotta-
minen. Jotta kokonaisuus olisi hallittu, tulee tutkia ja määrittää menettelyt käyttöval-
miuden tuottamisen lisäksi käyttövalmiuden johtamiseen ja toimeenpanoon. 
5.3 Käyttövalmiuden tuottaminen 
5.3.1 Geneerinen toimintamalli 
Merkittävin eroavaisuus Suomen Maavoimien ja muissa maissa tapahtuneiden toimin-
tamallin käyttöönottojen välillä on, että Suomessa merkittävä määrä sotavarusteista on 
varastoituna ja sotavarusteiden operaattorit ovat pääosin varusmiehiä. Tämän lisäksi 
pääosa toimintamallin käyttöönotoista on tapahtunut lentotekniselle materiaalille. 
Valmista toimintamallia käyttöönotettavaksi Suomen Maavoimien toimintaympäris-
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tössä ei ole olemassa, mikä edellyttää merkittävää asiaa koskevaa suunnittelutyötä. 
Käyttöönotolle tulee olla nimettynä sotavarustekohtaisesti vastuulliset henkilöt, jotka 
koulutetaan toimintamallin käyttöönottoon ja jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan käyt-
töönottoprojektin. Osana henkilöstön valintaa tulisi määrittää henkilö tai yksiselittei-
nen organisaatiotaho, joka vastaa sotavarusteen käyttövalmiuden muodostumisesta. 
Käyttöönoton kesto riippuu elinjaksotietouden määrästä ja laadusta sekä sotavarusteen 
teknisestä kompleksisuudesta. Huomioiden, että toimintamallin käyttöönoton jälkeen 
menettelyitä tulee edelleen ohjata ja tarkentaa, tulisi henkilöstön vaihtuvuuden olla 
vähäistä. On huomioitava lisäksi, että Puolustusvoimilla ei ole juurikaan kokemuksia 
toimintamallista, jolloin koulutuksen ja toiminnan osalta aloitetaan varsin matalalta ta-
solta. 
Organisaation ja johdon tahtotilan tulee olla selvillä sotavarusteen ylläpidon järjeste-
lyiden toteuttamiseksi. Erityisesti on arvioitava saavutettua hyötyä suhteessa toimin-
tamallin käyttöönottoon kuluvaan hallinnolliseen työmäärään: Käyttövalmiusperustei-
nen malli ei sovellu kaikille sotavarusteille ylläpidon järjestelyiden toteutustavaksi. 
Esimerkiksi jos sotavarusteen ylläpidon kustannukset ovat alhaiset, hallinnointi yksin-
kertaista tai elinjakso päättymäisillään, tulee käyttää harkintaa ylläpidon järjestelyiden 
toteutustavasta. 
Käytettävyys tarkoittaa sotavarusteen kykyä aloittaa sille määritetty tehtävä. Tällöin 
sotavarusteen tehtävän tulee olla selvillä ja dokumentoituna. Tehtävän aloittamiskyvyn 
tulee olla myös mitattavissa ja ohjeistettavissa huomioiden, että käytettävyyden toden-
taja on usein sotavarusteen käyttäjä.  
Maavoimien sotavarusteet voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen niiden tilan mukai-
sesti: Toimintakelpoisuustilaan, valmiustilaan ja toimintakelvottomuustilaan. Koska 
Maavoimien toimintaympäristössä on huomattavasti varastoituja sotavarusteita, tulee 
toimintamallissa antaa vaatimuksia myös valmiustilassa oleville sotavarusteille. Täl-
löin toimintamalli sisältää Maavoimissa vähintään kaksi vaatimusta: 
1) Käytettävyysvaatimus, eli vaatimus pitää tietty lukumäärä sotavarusteita toi-
73 
 
 
mintakelpoisuustilassa 
2) Palautettavuusvaatimus, eli vaatimus palauttaa tietyssä ajanjaksossa valmiusti-
lassa (varastoituna) olevat sotavarusteet toimintakelpoisuustilaan 
Kaikkien sotavarustekohtaisesti annettavien vaatimusten kokonaisuutta tulisi kuvata 
termillä ”käyttövalmiusvaatimukset.” Keskeisin käyttövalmiuden vaatimus on sotava-
rusteen käytettävyys. Toimintamallin käyttöönoton sisältö on seuraava sotavarusteen 
näkökulmasta: 
1) Maavoimat määrittää sotavarusteelle asetettavat vaatimukset 
a. Toimintakelpoisuustilassa olevien sotavarusteiden käytettävyysvaatimus 
(vaaditut lukumäärät kunakin ajanhetkenä joukkotuotantosuunnitelman 
mukaisesti suunnitellulla käyttöprofiililla) 
b. Valmiustilassa ja vikaantuneena olevien sotavarusteiden palautettavuus-
vaatimus (suorituskyvyn omistajan vaatimusten mukaisesti) 
c. Muut vaatimukset 
2) Vaatimusten toteutumisen seurannan mittareiden määrittely 
a. Käytettävyys 
b. Palautettavuus 
c. Toteutunut käyttöprofiili 
d. Muut toiminnan seurannassa käytettävät mittarit 
3) Sotavarusteen käyttövarmuuden muodostumisen dokumentointi 
a. Käyttövarmuuden osakokonaisuuksien vaikutusten arviointi muodostu-
vaan käytettävyyteen ja vastuiden määrittely orgaanisen ja ulkopuoli-
sen toimijan kesken 
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i. Johtaminen 
ii. Kunnossapidon suunnittelu 
iii. Kunnossapidon toteutus 
iv. Varastointi 
v. Rahoitus ja resurssit 
vi. Suorituskyvyn rakentaminen 
vii. Sotavarusteiden käyttö 
viii. Toimitusketjun hallinta 
b. Käytettävyyteen liittyvien riskien arviointi 
4) Käyttövalmiussopimuksen laadinta 
a. Asiakkaan määrittämien vaatimusten vaikutus hinnoitteluun 
b. Osapuolten vastuiden ja johtosuhteiden dokumentointi 
c. Laskutusoikeuden muodostumisen dokumentointi  
d. Käyttövalmiuden todentamisen dokumentointi 
5) Uuteen toimintamalliin siirtyminen ja toiminnan ohjaaminen 
5.3.2 Geneerinen prosessi 
Toimintamallin implementoinnit ovat sotavarustekohtaisesti aina toisistaan eroavia, 
jolloin on mahdotonta laatia kaikki vaatimukset täyttävää yhtä toimintamallia. Karke-
alla tasolla toimintamallista on löydettävissä kuitenkin kokonaisuuksia, jotka ovat tuen 
kohteesta tai tuen laajuudesta riippumattomia. (Kuvio 27) 
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KUVIO 27. Käyttövalmiusperusteinen toimintamalli 
Ensimmäisessä vaiheessa (1) suorituskyvyn omistaja määrittää sotavarusteelle val-
miudelliset vaatimukset. Valmiudelliset vaatimukset ovat vaatimuksia, joita sotavarus-
teen valmiudelle annetaan koulutuksen toteuttamisen lisäksi. Vaatimuksia voivat olla 
esimerkiksi varastoitujen sotavarusteiden käytettävyys, ajanjakso valmiustilassa olevi-
en sotavarusteiden palauttamiseksi toimintakelpoisiksi ja komponenttien ja varaosien 
varaston riitto päivinä. Suorituskyvyn omistajan vaatimus voi olla esimerkiksi ”järjes-
telmän normaaliolojen käytettävyyden on oltava 60 %, joka on kyettävä nostamaan 
poikkeusolojen vaatimukset edellyttävään 95 %:iin yhden kuukauden ajanjaksolla. 
Huoltovarmuuden kannalta normaalioloissa on kyettävä ylläpitämään 1 vuoden vara-
osakulutusta vastaava kriittisten komponenttien varaosien riitto.” Annetut vaatimukset 
katselmoidaan, resursoidaan ja toteutuneiden lopputulosten raportointimenettely sovi-
taan. 
Toisessa vaiheessa (2) joukko-osasto määrittää koulutukselliset vaatimukset. Koulu-
tukselliset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka liittyvät joukkotuotannon toteuttami-
seen joukkotuotantosuunnitelman mukaisesti. Joukko-osaston näkökulmasta tämä tar-
koittaa, että joukkotuotantosuunnitelman perusteella tulee määritellä koulutuksen to-
teuttamiseksi vaadittu kappalemääräinen materiaalitarve. Joukko-osaston vaatimus voi 
olla esimerkiksi, että ”koulutuskäytössä on oltava jatkuvasti vuosina 2013–2015 yh-
teensä 120 käyttökuntoista laitetta X ja vuonna 2016–2018 yhteensä 150 käyttökun-
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toista laitetta X.” 
Kolmannessa vaiheessa aloitetaan sopimusvalmistelut käyttövalmiuden toimeenpani-
jan ja käyttövalmiuden tuottajan välillä (3) käyttövalmiussopimuksen laatimiseksi. 
Suorituskyvyn omistajan ja joukko-osaston vaatimukset sotavarusteen ylläpidolle luo-
vat perusteet käyttövalmiussopimuksen laadinnalle. Sopimukseen määritetään vaati-
mukset käyttövalmiudesta, vaatimusten kustannukset, osapuolten vastuut, toiminnan 
mittarit, toiminnan kannusteet ja toiminnan arvioitu volyymi. Kustannusten tarkentu-
minen voi edellyttää vaatimusten muuttamista, jolloin suorituskyvyn omistajalla tulisi 
olla osoittaa resursseja vaatimuksen täyttämiseen tai joustovaraa vaatimusten esittämi-
sessä. Sopimuksen laadinnan kompleksisuus riippuu halutun tuen laajuudesta, tuen 
kohteesta sekä elinjakson hallinnan tasosta. Käyttövalmiussopimuksen sisältöä on kä-
sitelty seikkaperäisesti luvussa 5.3.3. 
Osana käyttövalmiussopimusta laaditaan suunnitelma laadunvarmistamisesta, eli käyt-
tövalmiuden todentamisesta (4). Suunnitelmassa määritetään, miten palveluntuottajan 
ilmoittama raportointi ja laskutus todennetaan. Koska Maavoimissa on runsaasti va-
rastoitua materiaalia ja operaattorit pääosin varusmiehiä, on käyttövalmiuden toden-
taminen Maavoimien toimintaympäristössä haasteellista. Käyttövalmiuden todenta-
mista on käsitelty seikkaperäisesti luvussa 5.3.4. 
Kun käyttövalmiussopimus on laadittu ja menettelytavat käyttövalmiuden todentami-
selle sovittu, voidaan käyttövalmiusperusteinen toimintamalli ottaa käyttöön (5). Täl-
löin palveluntuottaja ylläpitää ja toimittaa joukko-osastoille sotavarusteita sopimuksen 
mukaisesti, ylläpitää varastoitujen sotavarusteiden käytettävyyttä ja palautettavuutta 
sekä raportoi sovituilla mittareilla saavutettua käyttövalmiustasoa. Käyttövalmiuden 
toteuttamista on käsitelty seikkaperäisesti luvussa 5.3.5. 
5.3.3 Käyttövalmiussopimus 
5.3.3.1 Sopimuksen laadinta 
Käyttövalmiussopimus on halutun käyttövalmiuden toimeenpaneva sopimus, johon 
määritetään osapuolten vastuut ja tehtävät halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 
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Keskeinen osa sopimusta on määrittää joukko-osaston ja suorituskyvyn omistajan vaa-
timukset ja vaatimusten kustannukset. Vaatimusten toteutumista mitataan asiakkaan 
määrittelemillä mittareilla, jotka viedään osaksi laskutusta. Tällöin asiakkaan vaati-
musten ylittämiseen kannustetaan sopimuksessa määritetyllä erillisellä kannusteosalla. 
Sopimuksen on oltava kestoltaan pitkä, jotta se kannustaisi palveluntuottajaa käytettä-
vyystasoa nostaviin investointeihin.  
Sopimusneuvottelujen toteuttaminen edellyttää Maavoimilta hyvää teknistä osaamista 
annettujen vaatimusten ja kustannustason määrittelyyn, sopimuksen sisällön kehittä-
miseen sekä toiminnan ohjaamiseen. Pitkällä ajanjaksolla tämä voi olla haaste, sillä 
mikäli kunnossapidosta, logistisista järjestelyistä sekä ylläpidon tuesta vastaa Maa-
voimien ulkopuolinen taho, ei näihin vastuisiin liittyviä teknisiä taitoja ilman erillis-
järjestelyjä synny asiakkaalle. 
Sopimuksen hinnoittelun tärkein elementti on laskea sotavarusteen käytettävyyden ja 
kustannusten välinen suhde. Tällöin on tunnistettava, miten käytettävyys muodostuu 
ja mitä sen muodostaminen maksaa. Jos käytettävyyden muodostumista ei tunneta tai 
palveluntuottaja ei voi vastata annettujen toimivaltuuksien puitteissa sotavarusteen 
käytettävyyden syntymisestä, hinnoitellaan nämä riskeinä sopimukseen. Tästä koituu 
aina ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalle.  
Asiakkaan vaatimuksiin liittyy usein tekijöitä, joiden toimittaja voi nähdä olevan 
oman vaikutuspiirin ulkopuolella. Tällaisia tekijöitä ovat mm. virheellisestä käytöstä 
johtuvat vikaantumiset, käyttäjän puutteellinen ammattitaito, varaosien puute, kunnos-
sapidon resurssien puute, kunnossapidon ammattitaidon puute, kunnossapidon ohjauk-
seen liittyvät heikkoudet, kunnossapitohenkilöstön motivaatio ja haluttomuus inves-
toida tarvittaviin kunnonvalvontamenetelmiin. Tällaiset tekijät korostuvat sellaisissa 
tilanteissa, joissa kohde ei ole standardi volyymituote (Komonen 2002 s 17). Sotava-
ruste voi siirtyä toimintakelvottomuustilaan teknisen vikaantumisen johdosta tai ope-
raattorin virheestä. Palveluntuottajan voi olla vaikea sitoutua kiinteähintaisessa sopi-
muksessa operaattorin aiheuttamien korjausten toteuttamiseen täysimääräisesti. Tämä 
puolestaan voi aiheuttaa riitatilanteita kustannusvelvoitteen osalta. Tärkeä keino riski-
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en pienentämiseen on asiakkaan kouluttaminen. Tämä voi koskea sekä käyttö- että 
kunnossapitohenkilöstöä. Koulutus voi liittyä laitteen ominaisuuksiin, laitteiston oike-
aan käyttöön, kunnossapito-ohjeisiin ja menetelmiin sekä kunnonvalvontadatan tulkin-
taan. 
Käytettävyyden muodostuminen nähdään yleisesti kunnossapidon tehtävänä, vaikka 
kyseessä on huomattavasti laajempi kokonaisuus. Teorian mukaan käyttäjän ja käyt-
töympäristön vaikutus käytettävyyteen on merkittävä (luku 3.2.8). Oletettavaa on, että 
kaikkein suurimmat mahdollisuudet nostaa sotavarusteiden käytettävyyttä ja laskea 
kustannuksia, syntyvät sotavarusteen operaattorin kouluttamisella ja osallistumisella 
koulutuksen suunnitteluun. Tämä muodostaa uuden rajapinnan operaattorin ja palve-
luntuottajan välille. 
Käyttövalmiussopimuksessa määritetään toiminnan mittarit, joilla seurataan asiakkaan 
vaatimusten täyttymistä. Mittareilla pyritään seuraamaan suorituskyvyn omistajan ja 
joukko-osaston vaatimusten täyttymistä. Vaatimukset ovat aina sotavarustekohtaisia, 
mutta tyypillisimmin vaatimuksiksi asetetaan käytettävyys, keskimääräinen vikaantu-
misaika ja vikakorjauksen läpimenoaika. Maavoimilla keskeinen vaatimus edellä mai-
nittujen lisäksi on vaatimus varastoitujen sotavarusteiden palautettavuusajasta sekä so-
tavarusteen kriittisten varaosien ja komponenttien varaston riitto. Toiminnan mittarit 
yhdistetään osaksi laskutusta. Tavoitetilanteessa sopimus sisältää kiinteän rahallisen 
osuuden ja kannusteosan, jossa kannusteosa määräytyy asiakkaan vaatimusten täytty-
misen mukaisesti. Tällöin asiakkaan vaatimusten alittaminen sanktioidaan ja vaati-
musten ylittäminen palkitaan. 
Sopimuksen kannustimien ylä- ja alarajoja määritettäessä on otettava huomioon, että 
niiden suuruus ei saa olla kummankaan osapuolen liiketoiminnan jatkuvuudelle riski 
ja se on suhteessa toimituksen laajuuteen. Palkkio on sopimuksen laajuuden määritte-
lemän toimituksen suorittamisesta saatu korvaus, joka jakaantuu kiinteään osaan ja va-
littuihin tekijöihin sidottuun muuttuvaan osaan. Muuttuvan osan määrittely perustuu 
tavoitteeksi asetettujen ja mitattujen tunnuslukuarvojen erotukseen. Käytettävyysso-
pimuksen palkkiotasoa määriteltäessä on huomioitava: 
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- hyöty paremmasta käytettävyydestä 
- palkkion kannustavuus 
- vastuut kunnossapitokustannuksista 
- parantavan kunnossapidon kustannusvastuut 
- korvausinvestoinnit 
- sopimuksen pituus 
- muutokset laitoksen työaikamuodossa 
- kunnossapitotoimittajasta riippumattomat käyntiastemuutokset 
- tilauspula- ja tuotannon rajoitukset 
- laskentajakso 
- laskentatapa (kalenterivuosi, liukuva keskiarvo) (PSK 7903 2011 s 16) 
Toimintamalli sisältää raportointivaatimuksia, jotka ovat tärkeitä Maavoimien sotava-
rustekohtaisen tilannekuvan tuottamisessa, kuten käytettävyys ja palautettavuus. Ti-
lannekuvan raportointi viedään osaksi laskutusta, jolloin tilannekuvan seuranta jatku-
vaa.  
Sopimuksen laadinta edellyttää kykyä suunnitella sotavarusteiden käyttöä pitkällä ai-
kavälillä, valittujen sotavarusteen tuen elementtien kustannusten tunnistamista, sota-
varusteen vikaantumisen kehittymisen analysointia sopimusajanjaksolla ja poikkeus-
olojen vaatimusten hinnoittelua. Koska Maavoimilla tai Millog Oy:llä ei ole koke-
muksia edellä mainittujen kokonaisuuksien hinnoittelusta ja hinnoittelun ja käytettä-
vyyden korrelaatiosta, on pilotointijakso ennen sopimuksen hyväksymistä suositelta-
vaa toteuttaa.  
Palveluntuottajan osalta kustannusten ennustettavuus pitkällä sopimuskaudella vaikeu-
tuu, koska käyttöprofiilien suunnittelu esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi on todella 
hankalaa. Käyttöprofiili taas vaikuttaa suuresti ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapi-
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toon. Tätä kautta kustannusten hallinta vaikeutuu. Tilaajan puolelta kustannusten hal-
linta taas helpottuu, koska palveluntuottaja laskee kustannukset ja jakaa ne käyttö-
vuosille. Sopivan ”hinnan kehityskaavan” määrittäminen sopimuksen alkuvaiheessa 
on erityisen tärkeää. Hyvän valmistelun perusteella koko elinkaaren kattava palvelu-
sopimus mahdollistaa kustannussäästöt ja riskittömämmän elinjakson hallinnan sekä 
tilaajalle että tuottajalle. Mitä lyhyempi palvelusopimus on, sitä kalliimmat ovat kus-
tannukset pidemmällä aikavälillä, kuin koko elinkaaren kattavassa palvelusopimuk-
sessa. Mikäli investointeja on paljon ja halutaan pienempi yksikkökustannus, palvelu-
sopimuksen kesto voisi olla pidempi kuin pieniä investointeja vaativa palvelu. Koko 
järjestelmän elinkaaren kestävällä palvelusopimuksella olisi mahdollista myös siirtyä 
jatkuvaan kehittämiseen, jolloin suorituskyky kyettäisiin pitämään tasaisesti vaaditulla 
tasolla. (Jokinen 2011 s 27) 
Sotavarusteen varaosien ja komponenttien tulisi kokonaisuudessaan sisältyä sopimuk-
seen. Tällä olisi mahdollista estää esimerkiksi tilanteet, joissa korjattavissa oleva 
komponentti vaihdetaan uuteen palveluntuottajan kustannusten minimoimiseksi ja kat-
teen maksimoimiseksi. Tällöin asiakkaalle voi muodostua merkittäviä ylimääräisiä 
kustannuksia uusista hankittavista komponenteista. Jos palveluntuottaja puolestaan 
omistaa varaosat ja komponentit, on heillä tahtotilaa löytää kustannustehokkain vaih-
toehto kunnossapitotoimenpiteen toteuttamiseen. Ongelman muodostaa sotavarustei-
den varaosien ja komponenttien rahallisesti suuri arvo ja vähäinen varaston kierto. Jos 
palveluntuottaja ottaa varaosat ja komponentit omaan taseeseensa, on niiden rahalli-
nen tuotto vähäinen hitaan varaston kierron johdosta. Tämä olisi mahdollista ratkaista 
esimerkiksi menettelyllä, jossa palveluntuottaja ostaa Maavoimien valmiusvarastosta 
tarvitsemansa varaosat. 
5.3.3.2 Tason 1 käyttövalmiussopimus 
Tason 1 käyttövalmiussopimuksissa annetaan vaatimuksia yksittäisille komponenteille 
tai varaosille. Sopimuksen kohde voi olla esimerkiksi varaosa tai komponentti, jonka 
puute aiheuttaa laitteelle tai järjestelmälle toimintakelvottomuusaikaa. Kohteelle mää-
ritetään toimitusaika sekä tarvittaessa muita vaatimuksia, kuten varaston riitto. Maa-
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voimissa varaosat ja komponentit toimittaa pääasiallisesti Millog Oy. Tason 1 käyttö-
valmiussopimusten käyttöönotto Maavoimissa ei edellytä nykyisen organisaation sekä 
organisaation vastuiden muutoksia. 
Maavoimien logistiikkajärjestelmälle ei ole määritetty vaatimuksia varaosien ja kom-
ponenttien toimitusnopeudesta. Vaatimusten puuttuminen toimitusnopeuden osalta on 
johtanut osaltaan siihen, että toimitusten nopeudessa on suuria eroja. Tällöin varaosia 
ja komponentteja on varastoituna puskurivarastona joukko-osastoissa toteutettavien 
kunnossapitotöiden estymisen välttämiseksi, sillä asiakas ei voi arvioida etukäteen, 
milloin lähetys toimitetaan. 
Merkittävin oletettu hyöty tason 1 käyttövalmiussopimuksesta olisi oletettavasti pus-
kurivarastojen poistuminen joukko-osastoista. Tämä johtuisi siitä, että asiakas voi 
luottaa toimittajan kykyyn toimittaa haluttu komponentti sovitussa aikataulussa. Täl-
löin varastointitilaa vapautuisi, saavutettaisiin mahdollisia kustannussäästöjä ja varas-
tonhallinta olisi yksinkertaisempaa. 
Maavoimissa on suuren sotavarustemäärän johdosta erittäin paljon varaosanimikkeitä. 
On epärealistista olettaa, että kaikille olisi mahdollista määrittää vaatimuksia, mutta 
tiettyjen kokonaisuuksien osalta vaatimusmäärittely olisi varsin yksinkertaista aloittaa. 
Yhdysvalloissa tason 1 sopimuksia on laadittu esimerkiksi renkaille. Maavoimissa 
samat vaatimukset olisi mahdollista antaa esimerkiksi maastokuorma-autojen ja pans-
saroitujen ajoneuvojen renkaiden toimittamisesta. 
5.3.3.3 Tason 2 käyttövalmiussopimus 
Tason 2 käyttövalmiussopimuksissa sopimuksen kohteena on laite. Laite voi olla sota-
varusteen alilaite tai yksittäinen sotavaruste, kuten valonvahvistin tai jalkaväkiase. 
Sopimuksen kohteella seurataan laitteen käytettävyyttä sekä muita vaatimuksia, joita 
voivat olla esimerkiksi laitteen varaosavaraston riitto, koulutusjärjestelyt ja toimitus-
nopeus. Maavoimien logistiikkajärjestelmälle ei ole määritetty vaatimuksia laitteiden 
käytettävyydestä tai tiedot ovat salattuja.  
Koska laskutus perustuu osaltaan laitteiden käytettävyyteen, tulee käytettävyyden las-
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kennan olla luotettavaa. Tällöin korostuvat toimenpiteet laitteen vikaantuessa, kuten 
kuka todentaa laitteen toimintakelvottomuuden ja toimintakelvottomuusajan alkuhet-
ken. Laitteet ovat usein pienikokoisia, jolloin vikaantuessaan laitteen evakuointi ope-
raattorin toimenpitein kunnossapitäjän osoittamaan palvelupisteeseen on usein mah-
dollista. 
Tason 2 käyttövalmiussopimuksen käyttöönoton edellytyksenä on, että kyetään mää-
rittelemään ja ohjaamaan kokonaisuutta, jossa laitteen käytettävyys muodostuu. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että käytettävyyttä ei voida katsoa ainoastaan Maavoimien 
kunnossapitojärjestelmän tehtävänä, vaan laajempana kokonaisuutena. Tällöin käytet-
tävyyttä tuottavalla taholla tulee olla tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet käytettä-
vyyteen muodostumiseen. Esimerkiksi, jos laitteen ylläpitäjä ei tiedä laitteen käyttö-
määrää, käytettävien laitteiden kappalemääriä, sotaharjoitusten määriä eikä voi vaikut-
taa varaosien riittävyyteen, varastointiolosuhteisiin tai toteutettaviin kunnossapidon 
toimenpiteisiin, hinnoitellaan nämä rahallisena riskinä sopimukseen. Tällöin palvelun-
tuottaja on otettava kiinteästi osaksi koulutuksen ja logistiikan järjestelyjen suunnitte-
lua. 
Merkittävin oletettu hyöty tason 2 käyttövalmiussopimuksen käyttöönotosta olisi kus-
tannushyödyt keskittämällä varastointia, tehostamalla kierrätystä sekä rationalisoimal-
la toteutettavia kunnossapidon toimenpiteitä. Tämän lisäksi olisi mahdollista saavuttaa 
toiminnallisia hyötyjä, kuten käytettävyyden parempaa hallittavuutta sekä korkeampaa 
käytettävyystasoa. 
5.3.3.4 Tason 3 käyttövalmiussopimus 
Tason 3 käyttövalmiussopimuksissa sopimuksen kohteena on järjestelmä. Järjestelmä 
voi olla esimerkiksi panssarivaunu tai ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Sopimuksen koh-
teella seurataan käytettävyyttä sekä muita vaatimuksia, joita voivat olla esimerkiksi 
varaosavaraston riitto ja sotavarusteen käyttäjäkoulutus. Erona seurattavien kokonai-
suuksien osalta tason 2 sopimukseen on, että seurattavat kokonaisuudet ovat yleensä 
laajempia. Maavoimien logistiikkajärjestelmälle ei ole määritetty vaatimuksia järjes-
telmien käytettävyydestä tai tiedot ovat salattuja.  
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Tason 3 käyttövalmiussopimus noudattaa tason 2 käyttövalmiussopimuksen logiikkaa, 
mutta erona on kohteen suurempi tekninen kompleksisuus. Esimerkiksi käytettävyy-
den todentaminen on usein huomattavasti monimutkaisempaa, eikä ole monilta osin 
toteutettavissa nykyisten järjestelmien operaattoreiden, eli varusmiesten toimesta.  
Valmiudellisesti tärkeille tason 3 järjestelmille, kuten ilmatorjuntaohjusjärjestelmille 
ja panssarivaunuille on mahdollista saavuttaa korkeampi käytettävyystaso, tilannekuva 
ja parempi hallittavuus. On kuitenkin epätodennäköistä, että korkeampi käytettävyys-
taso olisi mahdollista saavuttaa merkittävästi alhaisemmalla kustannuksella, kuin pe-
rinteisellä tilaaja-tuottaja -mallilla. Epävarmuus kustannuksissa johtuu siitä, että jär-
jestelmän käytettävyyteen vaikuttavien elementtien tunnistaminen on huomattavasti 
vaikeampaa, kuin tason 2 sopimuksissa.  
Tason 3 käyttövalmiussopimus sopii sotavarusteille, joille on ylläpidettävä jatkuvaa 
korkeaa valmiutta: Tällöin on tosin hyväksyttävä siitä mahdollisesti aiheutuva korkea 
kustannus, mikäli käyttövalmiusvaatimus on asetettu korkeaksi. 
5.3.3.5 Tason 4 käyttövalmiussopimus 
Tason 4 käyttövalmiussopimuksessa sopimuksen kohde on laite tai järjestelmä, jolle 
annetaan toimintatakuu. Tason 4 sopimus on vaikein laadittava sopimustaso ja edellyt-
tää ylläpitäjän ja operaattorin hyvin läheistä yhteistoimintasuhdetta. Tason 4 käyttö-
valmiussopimuksista on hyvin rajoitetusti kokemuksia. Tason 4 käyttövalmiussopi-
mukseen siirtyminen riskien minimoimiseksi on järkevää aloittaa tason 2 tai tason 3 
sopimuksista saaduista kokemuksista ja kehittämistarpeista. 
Yhdysvalloissa tason 4 sopimuksia on laadittu miehittämättömille lennokeille. Tällöin 
vaatimus on mahdollista antaa hyvin yleisellä tasolla, esimerkiksi lennokin on kyettä-
vä nousemaan, toteuttamaan sille annettu tehtävä ja laskeutumaan. Ongelmaksi muo-
dostuvat tilanteet, jolloin laite on vikaantunut. Tällöin esimerkiksi korvausvelvollisuus 
on todennettava, eli johtuiko laitteen vikaantuminen operaattorin virheellisestä toi-
minnasta vai teknisestä vikaantumisesta. 
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5.3.4 Käyttövalmiuden todentaminen 
Käytettävyys sekä muut mitattavat kokonaisuudet viedään osaksi laskutusta, jolloin 
laskutuksen oikeellisuus tulee kyetä varmentamaan. Varmentamisen todentaminen on 
aina tapauskohtaista, sillä jokainen käyttövalmiussopimus on erilainen. Jos laskutuk-
sen varmentaminen ei ole tarpeeksi tehokasta, voi tämä johtaa ylläpidon heikentynee-
seen laatuun. 
Koska mallissa maksetaan saadusta käyttövalmiudesta, on jokaisessa käyttövalmius-
sopimuksessa ratkaistava, miten laskutus todennetaan. Esimerkiksi, jos palveluntuotta-
ja veloittaa 95 % käytettävyystasosta, on asiakkaalla oltava menetelmät tämän toden-
tamiseen. Erityisen haasteen Maavoimiin asettaa varastoitujen sotavarusteiden suuri 
määrä sekä varusmiesten kyky todentaa kohteen käytettävyys. Käytettävyyden ja käyt-
tövalmiuden todentaminen tulisi pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta sen suh-
teellinen osuus sopimuksen kokonaisarvoon kyetään pitämään kohtuullisena. 
Erityisen tärkeää on kyetä muodostamaan käyttövalmiuden todentamisessa rajapinnat 
keskeisten toimijoiden, eli palveluntuottajan, operaattorin sekä sotavarusteiden omis-
tajan välille. Keskeisessä osassa ovat sotavarusteiden käyttäjät ja Maavoimien henki-
lökunta, jotka todentavat sotavarusteiden käytettävyyden. Mikäli Maavoimilla ei ole 
riittävää teknistä osaamista käytettävyyden todentamisessa, aiheuttaa tämä ongelmia 
laskutuksen todentamisessa. 
Käytettävyyden todentamisen menetelmät riippuvat sopimuksen laajuudesta sekä tuen 
kohteen teknisyydestä. Teknisesti yksinkertaisen sotavarusteen käytettävyyden toden-
taminen on mahdollista ilman vahvaa teknistä osaamista, mutta monimutkaisen järjes-
telmäkokonaisuuden käytettävyyden todentaminen vaatii lähes poikkeuksetta laitteen 
tai järjestelmän teknistä ymmärrystä. Tällöin kohteen teknisyys sekä käytettävissä 
olevat menetelmät määrittävät, kuka todentaa käytettävyyden. Käytettävyyden toden-
taminen on tapahduttava varusmiehen tai Maavoimien henkilökunnan toimesta. Ylei-
senä periaatteena voidaan pitää, että Maavoimilla tulee olla riittävä tekninen osaami-
nen kaikkien sotavarusteiden osalta. 
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Niiden sotavarusteiden osalta, joita on merkittävä määrä varastoituna, on ratkaistava 
palautettavuuden todentaminen. Esimerkiksi jos käyttövalmiussopimus laaditaan 
100 000 jalkaväkiaseen ylläpidosta, joista käytössä on vuosittain ainoastaan 1 000 
kappaletta, tulee keskimääräinen palautettavuusaika arvioida. Palautettavuusajan muu-
toksiin vaikuttaa arvioidun keskimääräisen korjausajan muuttuminen. Palautettavuu-
den luotettavan tilannekuvan muodostamisen suhteelliset kustannukset merkittäviksi. 
Tällöin varastoitujen sotavarusteiden käytettävyyden varmentamiseen on järkevintä 
käyttää satunnaistarkastuksia. 
5.3.5 Käyttövalmiuden tuottaminen 
Käyttövalmiuden tuottamisen organisoinnissa oleellista on, että annetut vaatimukset 
käyttövalmiudesta kyetään hallitusti toimeenpanemaan halutuksi lopputulokseksi. Täl-
löin on tiedettävä, miten sotavarusteen käyttövalmius organisaatiossa muodostuu ja 
luomaan siitä hallittava kokonaisuus jota yksi taho johtaa. Oleellista ei ole, ovatko 
käytettävyyteen liittyvät kokonaisuudet kaupallisen vai orgaanisen toimijan omistuk-
sessa. Mikäli orgaanisen ylläpitäjän kanssa tehdään sopimus käyttövalmiuden tuotta-
misesta, tulee heidän ohjata kaupallista toimijaa käyttövalmiuden muodostumisen ko-
konaisuudessa. Samoin, mikäli kaupallisen toimijan kanssa tehdään sopimus käyttö-
valmiuden tuottamisesta, tulee heidän ohjata orgaanista toimijaa sovitun käyttöval-
miustason saavuttamiseksi. Jos sotavarusteen käyttövalmiuden tuottajalle ei luoda riit-
täviä mahdollisuuksia vastata sopimuksen toteutumisesta, hinnoitellaan nämä riskinä 
osaksi sopimusta. Yleensä tämä tarkoittaa olemassa olevan organisaation vastuiden 
siirtämistä tarvittavilta osin palveluntuottajan vastuulle. 
Kuviossa 28 on esitetty esimerkki toimintaorganisaatiosta, jossa Maavoimien kunnos-
sapitojärjestelmän vastuita sotavarusteen käyttövalmiuden muodostumisen osalta on 
siirretty palveluntuottajan vastuulle. Koska käyttövalmiussopimus laaditaan aina sota-
varustekohtaisesti, tulee toimintaorganisaation vastuut nähdä myös tässä laajuudessa: 
Vastuiden jakautumisessa voi olla eroavaisuuksia sotavarusteiden välillä. 
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KUVIO 28. Käyttövalmiuden tuottamisen organisointi 
Operaattori toteuttaa Maavoimien joukkotuotantosuunnitelman edellyttämän joukon 
koulutuksen, käyttäjäkeskeisen kunnossapidon sekä antaa sotavarusteelle käytettä-
vyysvaatimuksia.  
Omistaja vastaa käyttövalmiussopimusten laadinnasta, hallinnoinnista sekä sotavarus-
teiden hankinnoista. Sotavarusteen omistajan vastuulla on kerätä suorituskyvyn omis-
tajan ja joukko-osaston vaatimuksen sotavarusteen käyttövalmiudelle sekä neuvotella 
vaatimuksille kustannukset ja raportointimenettelyt. Käyttövalmiussopimukset edel-
lyttävät sisällöllistä säännöllistä tarkastelua, josta vastaa omistaja. Osaksi sotavarus-
teiden hankintoja tulee tarvittaessa sisällyttää sotavarusteen käytettävyysvaatimukset. 
Palveluntuottajan vastuulla on sotavarusteen käyttövalmiussopimuksen mukaisen 
käyttövalmiuden tuottaminen. Tämä edellyttää, että käyttövalmiuden muodostumiseen 
kyetään vaikuttamaan mahdollisimman laajasti. Palveluntuottajan organisaatio voi si-
sältää Maavoimien henkilöstöä ja teollisuuden henkilöstöä, mutta heidän on oltava 
yhden johtosuhteen alla. Palveluntuottajan vastuulla on käyttövalmiuden järjestelyiden 
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johtaminen, kunnossapitosuunnitelman laadinta, varastointi ja kunnossapito. Näiden 
lisäksi määritellään tapauskohtaisesti miten muut sotavarusteen tukeen liittyvät tuen 
elementit jakaantuvat, kuten: 
- Sotavarusteen parantava kunnossapito 
- Ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteiden sisällöllinen määrittely 
- Varaosien ja materiaalien hankinta ja hallinta 
- Teknisen datan ja konfiguraation hallinta 
- Työvälineiden hankinta ja hallinta 
- Operaattoreiden käytön ja kunnossapidon koulutus 
- Henkilöstöhallinto ja osaamisen hallinta 
- Kiinteistöjen ja infrastruktuurin hallinta 
Kriittinen menestystekijä toiminnassa on määritellä käyttövalmiussopimukseen toi-
minnan vastuut, rajapinnat ja tehtävät kolmen keskeisen toimijan, operaattorin, palve-
luntuottajan ja omistajan välillä. 
5.4 Käyttöönoton aikataulu 
Tutkimuksen aikana selvisi, että tutkittu kokonaisuus oli liian suppea toimintamallin 
toteuttamiseksi hallitusti. Keskeisimmät puutteet ovat: 
- Maavoimissa ei ole annettu sotavarusteiden käytettävyyteen perustuvia vaati-
muksia 
- Maavoimissa ja Millog Oy:ssä ei tunneta eikä osata laskea käytettävyyden ja 
kustannusten välistä suhdetta 
Edellä mainitut puutteet eivät estä käyttövalmiuden tuottamisen pilotointia, mutta 
kaikkia toimintamallin vaatimuksia ei saavuteta heti. Käytännössä tämä tarkoittaa, et-
tä: 
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- Suorituskyvyn omistajalla ei ole hallittua menettelyä johtaa luotettavasti käyt-
tövalmiuden muodostumista 
- Annettujen käyttövalmiusvaatimusten kustannuksia ei tiedetä tarkasti ennen 
pilotoinnin aloittamista 
Puutteita on kuvattu tarkemmin luvussa 5.2. Oletettavaa on, että käyttövalmiuden toi-
meenpano ei ole mahdollista, ennen käyttövalmiuden tuottamisen pilotointia. Tämä 
johtuu sotavarusteiden operointivaiheen kustannusten ja käytettävyyden laskennan 
epäluotettavuudesta, merkittävästi nykytilasta eroavasta toimintaan organisoitumisesta 
sekä yleisesti kokemattomuudesta ja toimijoiden kypsymättömyydestä toimintamallin 
käyttöönottoon. 
Suomen teollisuudessa usein käytetty periaate käytettävyyssopimuksessa on, että si-
säänajojakso on 3 kuukautta, jonka jälkeen alkaa käytettävyystakuujakso, joka voi olla 
pituudeltaan esimerkiksi 9 kuukautta. Eräässä tapauksessa sisäänajojakson jälkeen on 
testijakso, jolloin käytettävyystaso ja sen takuun mukaisuus todetaan. Tämä jakso voi 
olla 1-6 kuukautta (Komonen 2002 s 21). Samaa periaatetta on järkevä käyttää myös 
Maavoimissa, mutta koska Maavoimissa kunnossapidon volyymi vaihtelee huomatta-
vasti koulutuserien ja sotaharjoitusten mukaisesti, voidaan 3 kuukauden sisäänajojak-
soa pitää liian lyhyenä. 
Toimintamallin käyttöönotto on järkevä aloittaa käyttövalmiustason mukaisesti tekni-
sesti yksinkertaisista sotavarusteista, sillä sopimuksen kompleksisuuden noustessa, 
nousevat myös käyttöönottoon kuluva aika ja kustannuksiin liittyvät riskit. Näiden li-
säksi operaattorille aiheutuvat mahdolliset häiriötekijät saadaan minimoitua. Pilotointi 
kannattaa aloittaa käyttövalmiustasoista 1 ja 2 ja kokemusten mukaan jatkaa tasolle 3, 
eli järjestelmäkohtaisiin käyttöönottoihin.  
5.5 SWOT-analyysi 
Käyttövalmiusperusteisen toimintamallin yleisiä periaatteita esiteltiin Panssariprikaa-
tissa, Kainuun Prikaatissa sekä Karjalan Prikaatissa vuoden 2012 aikana. Esittelytilai-
suuksiin osallistui yhteensä noin 70 henkilöä. Toimintamallin esittelyn jälkeen esitte-
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lyyn osallistunut henkilöstö sai mahdollisuuden arvioida käyttövalmiusperusteisen 
toimintamallin soveltuvuutta Maavoimien toimintaympäristöön. Esitetyistä kommen-
teista laadittiin koonnos SWOT-analyysia käyttäen. Yleisesti voidaan todeta, että an-
netut kommentit heijastelevat varsin hyvin niitä kokemuksia, joita Yhdysvalloilla toi-
mintamallista on ollut. 
SWOT-analyysin avulla määritetään organisaation ja toimintaympäristön muutosteki-
jät ja niiden rooli tavoitteisiin nähden. Analyysin lopputulokset esitetään nelikenttänä, 
jossa arvioidaan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. (Meristö 2007 s 
12–13) 
Merkittävimpinä vahvuuksina ja mahdollisuuksina toimintamallissa nähtiin osapuol-
ten välisen vastuunjaon selkeytyminen, joka osaltaan mahdollistaa sotavarustekohtai-
sen resurssien optimoinnin valmiudellisten vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan vel-
voitteet toimia tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti ja käytettävissä olevien sotavarustei-
den ylläpidon henkilöstöresurssien keskittäminen vähentää oletettavasti logistisen ket-
jun kokonaistyömäärää. Laskutus viedään osaksi sotavarustekohtaista tilannekuvan 
seurantaa, jolloin tilannekuvan seuranta on jatkuvaa ja tilannekuvan laadun voi olettaa 
paranevan. Toimintamalli kannustaa palveluntuottajaa korkean käyttövalmiuden yllä-
pidossa, jolloin sotavarusteiden valmius todennäköisesti paranee. 
Merkittävimpiä heikkouksia ja uhkina nähtiin kustannustason nouseminen, johtuen 
osaltaan toimintamallin edellyttämästä hyvästä nykytilan tuntemuksesta, Maavoimien 
kyvystä suunnitella pitkäjänteisesti toimintaa sekä korkeasta kaupallisen ja teknisen 
osaamisen tarpeesta. Toimintamalli tulisi kyetä viemään tämän lisäksi osaksi poikke-
usolojen toimintaa, mikä edellyttää poikkeusoloissa tilannekuvan ylläpitämistä jouk-
kojen osalta. Toimintamalli on mahdollista käyttöönottaa ainoastaan sotavarustekoh-
taisesti, mikä tarkoittaa toiminnan pirstaloitumista perinteiseen tilaaja-tuottaja – mal-
liin sekä käyttövalmiusperusteiseen malliin. Tämä voi luoda Maavoimille entistä mo-
nimutkaisemman toimintaympäristön sotavarusteiden ylläpidossa. 
Vahvuudet 
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• Vähentää logistisen ketjun kokonaistyömäärää 
• Osapuolten välinen vastuunjako selkeytyy 
• Käyttöönotto edellyttää valmiudellisten vaatimusten määrittelyn 
• Resurssien käytön joustavoittaminen (työn toteuttaja) 
• Tasainen ja tarkoituksenmukainen käyttö 
• Kierrätyksen suunnittelu 
• Logistiikan ja järjestelmien tilannekuvan paraneminen 
• Tilannekuvan ja laskutuksen yhdistäminen: Tilannekuvan seuranta jatkuvaa 
Mahdollisuudet: 
• Materiaalinen valmius voi parantua 
• Mahdollistaa valmiustason säätelyn käytettävyysperusteisesti 
• Mahdollistaa kunnossapidon kokonaisohjauksen (järjestelmäkohtaisesti) 
• Käytettävyyteen liittyvän raportoinnin laatu paranee, koska se viedään osaksi 
laskutusta 
• Käyttöönotto voi parantaa nykytilan tuntemusta 
• Kustannukset laskevat 
• Mahdollistaa asiakkaan työajan kohdentamisen ”ydintehtävään” 
• Yhteistoiminnan lisääntyminen 
Heikkoudet: 
• Käyttöönotto edellyttää hyvää nykytilan tuntemusta (käytettävyys, elinjakso-
kustannukset, käyttöprofiili) 
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• Optimaalisimman toimintamallin käyttöönotto ei aina liiketaloudellisesti jär-
kevää: Esimerkiksi varaosat palveluntuottajan taseessa 
• Käyttövalmiussopimuksen kilpailuttaminen Suomessa haasteellista 
• Materiaalin valvonta: Laadunvarmistuksen menettelytavat? 
• Soveltuvuus poikkeusoloihin, jos kriisi pitkittyy 
• Soveltuvuus poikkeusoloihin ratkaisematta 
Uhat: 
• Kustannukset nousevat 
• Kunnossapidon laatu heikkenee 
• Asiakkaan kunnossapidon osaaminen heikkenee 
• Toimintamallin käyttöönotto on pitkäkestoinen prosessi: Käyttöönotolle on 
taattava resurssit 
• Toiminnan pirstaloituminen useaksi eri toimintamalliksi: Käytettävyysperus-
teinen kunnossapito sekä perinteinen tilaaja-tuottaja – malli 
• Suunnittelun työmäärä lisääntyy 
• Toiminta poikkeusoloissa ja tilannetiedon ylläpito tietojärjestelmässä 
• Joukko-osaston kyky varmentaa käytettävyys 
• Kiinteä sopimushintainen ajanjakso 
• Maavoimien kaupallinen osaaminen 
• Käytettävyyden ja kustannusten suhteen tunnistaminen 
• Sitoutuminen yhteen toimittajaan 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
6.1 Tutkimustavoitteiden täyttyminen 
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli selvittää parhaat olemassa olevat toimintamallit 
käytettävyyden ostamisessa. Toimintamalli on varsinkin Yhdysvalloissa hyvin doku-
mentoitu ja käytettävissä olevaa materiaalia on paljon. Parhaiden käytäntöjen osalta 
ongelmaksi muodostui toimintamallin kypsyys: Vaikka ohjeistusta toimintamallista oli 
runsaasti, käytännön kokemuksia ei vielä monilta osin ole paljon koskien varsinkin 
maavoimien sotavarusteita. Toimintamallia ei ole standardoitu ja eri maissa menettely-
tavat ovat jokseenkin erilaisia. Tutkimuksessa määritettiin toimintamallille yleiset pe-
riaatteet, joka loi edellytyksiä toimintamallin jatkosuunnittelulle. Parhaat Maavoimiin 
soveltuvat menettelytavat muodostuvat vasta, kun toimintamallista on saatu käytännön 
kokemuksia. 
Tutkimuksen toinen tavoite oli selvittää Maavoimien käyttövarmuuteen vaikuttavat 
osakokonaisuudet. Tutkittu kokonaisuus oli hyvin laaja, vaikeasti mitattavissa ja sota-
varustekohtainen. Tutkimuksessa selvitettiin vuoden 2012 organisaation sotavarustei-
den käytettävyyteen vaikuttavat osakokonaisuudet merkittävimpien tuen elementtien 
osalta. Tämä loi edellytyksiä siirtyä tarkastelemaan käytettävyyden muodostumista so-
tavarustekohtaisesti. 
Tutkimuksen kolmas tavoite oli selvittää mitä toimenpiteitä Maavoimilta edellytetään 
käytettävyyden ostamisen toimintamalliin siirtymisessä. Keskeinen johtopäätös tutki-
muksessa oli, että toimintamallin hallittu käyttöönotto edellyttää jatkotutkimusta käyt-
tövalmiuden johtamisen ja käyttövalmiuden toimeenpanon osalta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että on selvitettävä miten käyttövalmiuden tuottamiselle annetaan vaati-
muksia ja miten vaatimuksille lasketaan kustannukset ja tehtävät. Alkuperäinen tavoite 
”käytettävyyden ostamisesta” oli liian suppea kuvaamaan kokonaisuutta, joka sisältää 
sotavarustekohtaisia käytettävyys- ja palautettavuusvaatimuksia. Terminä tulisi käyt-
tää ”käyttövalmiuden ostamista” käytettävyyden ostamisen sijasta.  
Tutkimuksen neljäs tavoite oli määrittää aikataulu toimenpiteineen toimintamallin pi-
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lotointiin ja käyttöönottoon. Toimintamallin käyttöönoton aikataulu riippuu käytettä-
vissä olevista resursseista, sotavarusteen kompleksisuudesta ja elinjaksotietouden ta-
sosta. Yksiselitteistä käyttöönottoon kuluvaa ajanjaksoa ei tällöin voi määrittää. Tämä 
tutkimus loi perusteita toimintamallin pilotoinnille. Käyttöönottoon kuluvaa aikaa tu-
lisi arvioida erikseen sotavarustekohtaisesti esimerkiksi pilotointisuunnitelmassa. 
6.2 Toimenpidesuositukset 
Siirtyminen käyttövalmiusperusteiseen toimintamalliin on Maavoimien strateginen va-
linta. Maavoimien tulisi tehdä päätös, onko käyttövalmiusperusteinen toimintamalli 
suositeltu sotavarusteiden ylläpidon järjestelyiden menettelytapa. Päätös mahdollistai-
si uusien hankittavien sotavarusteiden ylläpidon järjestelyiden määrittelyn käyttöval-
miusperusteisen toimintamallin mukaisiksi jo järjestelmän ideointi-, esisuunnittelu- ja 
suunnitteluvaiheissa. Päätös ylläpidon strategiasta tulisi tehdä vasta siinä vaiheessa, 
kun Maavoimien johdolle on tuotettu riittävät perusteet toimintamallin käytännön vai-
kutuksista Maavoimien toimintaan. 
– Toimenpidesuositus 1: Maavoimien tulisi päättää tahtotila sotavarusteiden suo-
sitellusta ylläpidon järjestelyiden toteutustavasta 
Käyttövalmiusperusteista toimintamallia tulisi kehittää kokonaisuutena. Tässä tutki-
muksessa on käsitelty, miten Maavoimien toimintaympäristössä voidaan tuottaa käyt-
tövalmiutta. Jotta toimintamalli olisi hallittu, tulisi käynnistää jatkotutkimus käyttö-
valmiuden johtamisesta (miten käyttövalmiudelle annetaan vaatimuksia) sekä käyttö-
valmiuden toimeenpanosta (miten annetut vaatimukset johdetaan halutuksi lopputu-
lokseksi). Fokuksena tulisi pitää toimintamalli, jossa Puolustusvoimien Logistiikkalai-
tokselle on mahdollista käskeä käytettävyyteen perustuvia vaatimuksia, jotka kyetään 
neuvottelemaan, tuottamaan, todentamaan, raportoimaan ja optimoimaan käytettävissä 
oleviin resursseihin. 
– Toimenpidesuositus 2: Maavoimien tulisi aloittaa jatkotutkimus käyttövalmiu-
den johtamisesta ja käyttövalmiuden toimeenpanosta 
Jotta järjestelmien ja suorituskykyjen operointivaiheen ylläpitoa voidaan parantaa, tu-
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lee teknistä elinjaksonhallintaa kehittää kokonaisuutena. Nykyisin kehittäminen toteu-
tuu pirstaleisena, eri organisaatioiden tekemänä ja koordinoimana (Karppinen 2010 s 
100). Maavoimien tulisi edelleen kehittää järjestelmien elinjakson hallintaan liittyviä 
menettelyitä, johon puolustusvoimauudistus antaa oivan mahdollisuuden. Mikäli koh-
dejärjestelmän elinjaksotietouden taso on heikko, käyttövalmiusperusteisen toiminta-
mallin käyttöönoton kustannukselliset riskit ovat suurempia.  
– Toimenpidesuositus 3: Maavoimien tulisi huomioida Logistiikkalaitoksen pe-
rustamisen ja johtosuhteiden määrittelyn yhteydessä, miten sotavarusteiden 
käytettävyys muodostuu, jotta elinjakson operointivaiheen käytettävyyden oh-
jaamisessa ei olisi irrallisia toimijoita 
Pitäisi entistä enemmän luopua perinteisestä yksittäisen suoritteen palveluperiaatteesta 
ja siirtyä tarkastelemaan suorituskyvyn tuottavuutta kehittäviä kokonaisvaltaisia pal-
veluprosesseja. Arvioitaessa yksittäistä kunnossapitosuoritusprosessia voidaan saavut-
taa erittäin hyviä tuloksia kokonaisuuden kustannuksella. Tämä on tyypillinen yksit-
täisen suorituksen optimoinnista johtuva linjaorganisaation ongelma. Sen sijaan koko-
naisvaltaisella asiakkaalta-asiakkaalle-prosessissa rakennetaan kaikkien yhteistyöllä 
asiakkaan vaatimuksien mukainen palvelu. Rajapinnat on häivytetty yhteistyöllä, jol-
loin asiakkaan haluaman palvelun tuottaminen nähdään kokonaisvaltaisena vaatimuk-
sena (Ihanamäki 2010 s 30). Riippumatta käyttövalmiusperusteisen toimintamallin 
käyttöönotosta, toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä tilaaja-tuottaja – mallin mukaista 
asiakkuuden tasoa tulisi tarkastella uudelleen.  
– Toimenpidesuositus 4: Maavoimien tulisi siirtyä asiakaslähtöisempiin menette-
lytapoihin, joissa näkökantana on tilaaja-tuottaja – mallin yksittäisten työsuo-
ritteiden tilaamisen sijasta laajempien tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen 
Tason 1 ja tason 2 käyttövalmiusperusteinen malli on huomattavasti yksinkertaisem-
paa ottaa käyttöön, kuin tason 3 toimintamalli. Toimintamallin käyttöönotto on järke-
vää aloittaa teknisesti yksinkertaisista komponenteista ja laitteista ja kokemusten pe-
rusteella jatkaa monimutkaisempiin järjestelmätasoisiin käyttöönottoihin. Myös tason 
3 toimintamallin pilotointi on mahdollista aloittaa, mikäli järjestelmän elinjaksotie-
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touden taso on riittävä. Koska monille sotavarusteille ylläpidon kokonaiskustannukset 
ovat varsin vähäiset, voi käyttöönoton kustannukset suhteessa sopimuksen arvoon 
muodostua suuriksi. 
– Toimenpidesuositus 5: Toimintamallin käyttöönotoissa on järkevää siirtyä yk-
sinkertaisista sotavarusteista kompleksisempiin saatujen kokemusten mukai-
sesti 
Käyttövalmiuden todentaminen on ratkaistava käyttövalmiussopimuskohtaisesti. Tiet-
tyjen sotavarusteiden käytettävyys on mahdollista todentaa harjaannuttamalla tähän 
esimerkiksi varusmiehiä varusteen luovutuksen yhteydessä, mutta teknisesti moni-
mutkaisen järjestelmän käytettävyyden varmentamiseen vaaditaan lähes aina korkeaa 
teknistä osaamista. Ihanteellisin tilanne olisi, mikäli riippumaton taho kykenisi määrä-
välein todentamaan käytettävyystason, mutta Puolustusvoimien ja strategisten kump-
paneiden ulkopuolinen tekninen osaaminen ei todennäköisesti pääosalle sotavarusteita 
ole riittävä. Mitä teknisesti yksinkertaisempi sotavaruste on, sitä yksinkertaisempaa 
sen käytettävyyden todentaminen on osana laskutusta.  
– Toimenpidesuositus 6: Käyttövalmiussopimusta ei ole järkevää laatia, ellei 
käyttövalmiutta ole mahdollista varmentaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen 
toimesta. 
Logistiikan ja kunnossapidon menettelyiden suunnittelu ei perustu kokonaisuudessaan 
joukkotuotannon velvoitteisiin. Käytännössä tämä näkyy siten, että Maavoimien Esi-
kunta käskee koulutettavat joukot, mutta Maavoimien Materiaalilaitos ei käy keskus-
teluja koulutettavien joukkojen materiaalisesta tukemisesta ja siitä aiheutuvasta kus-
tannuksesta. Tällöin koulutuskäytössä olevien sotavarusteiden suhde varastoituihin ei 
ole optimoitu joukkotuotantovelvoitteiden mukaiseksi. Riippumatta toimintamallin 
käyttöönoton laajuudesta, Maavoimien Materiaalilaitoksen (Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen) tulisi osallistua Maavoimien joukkotuotannon suunnitteluprosessiin. 
Näkökantana tulisi olla joukkotuotannon mahdollisimman tehokas tukeminen resurs-
sien puitteissa. 
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– Toimenpidesuositus 7: Maavoimien Materiaalilaitoksen tulisi jatkossa osallis-
tua kiinteämmin joukkotuotannon materiaaliseen tukemiseen 
Puolustusvoimien logistiikkastrategian mukaan kunnossapitojärjestelmä vastaa mate-
riaalin käytettävyydestä. Käytännössä tätä velvoitetta on kuitenkin mahdoton täyttää, 
sillä sotavarusteiden käytettävyys muodostuu Puolustusvoimien toiminnan lopputu-
loksena, ei kunnossapitojärjestelmän toiminnan lopputuloksena. Tulisi vähintään har-
kita, että kunnossapitojärjestelmän velvoitteet asetettaisiin käyttövarmuuden muodos-
tumisen teorian mukaisesti, kuten ”Maavoimien kunnossapitojärjestelmä vastaa sota-
varusteiden käytettävyyden muodostumisen osalta kunnossapitovarmuudesta, virhe-
käytön estosta sekä käyttäjien taidoista ja osallistuu sotavarusteen toimintavarmuuden 
ja kunnossapidettävyyden suunnitteluun.” Huomioitava on, että edellä mainittukin 
määritelmä toisi kunnossapitojärjestelmälle huomattavia uusia vastuita.  
– Toimenpidesuositus 8: Kunnossapitoa ei tulisi nähdä ainoana käyttövarmuutta 
muodostavana elementtinä, sillä se on vain yksi osio sotavarusteen käytettä-
vyyden muodostumisessa. 
Käytettävyyden ostamisessa puhutaan usein käytettävyysperusteisesta kunnossapidos-
ta. Sotavarusteen käytettävyys muodostuu kuitenkin useamman eri toiminnallisuuden 
yhteisvaikutuksena, eikä ainoastaan kunnossapidon toteutuksesta. Mikäli käytettävyyt-
tä ei osteta huomioiden kokonaisuus, jossa käytettävyys muodostuu, johtaisi tämä 
korkeaan kustannukseen. Tämä johtuu siitä, että kunnossapidon toteutuksen suurin 
vaikutus käytettävyyden ylläpidossa on toimintakelvottomuustilassa olevien sotava-
rusteiden palauttaminen toimintakelpoisuustilaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. 
Tällöin ei pyrittäisi estämään vikaantumisen syntymistä, vaan lyhentämään vikakor-
jausaikaa. Tällä menettelyllä kustannussäästöjen ja merkittävän käytettävyystason 
nousun saavuttaminen olisi vaikeaa. Sotavarusteen käytettävyyttä tulisikin hallinnoida 
kokonaisuutena, jossa ensisijainen tavoite on estää sotavarusteen vikaantuminen ja 
toissijainen tavoite lyhentää vikakorjausaikaa.  
– Toimenpidesuositus 9: Sotavarusteen käytettävyyden ostamisessa käytettä-
vyysperusteisen kunnossapidon sijaan tavoitteena tulisi olla käytettävyysperus-
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teinen ylläpito, joka sisältää laajemmin sotavarusteen käytettävyyden muodos-
tumisen kokonaisuuden 
6.3 Pohdinta 
Käyttövalmiusperusteiseen malliin liittyy erittäin merkittäviä mahdollisuuksia, mutta 
luonnollisesti myös riskejä. Ihannetilanteessa Maavoimien sotavarusteiden käytettä-
vyys ja kustannukset ovat paremmin hallinnoitavissa, järjestelmätilannekuvan laatu 
paranee, toiminta on asiakaslähtöisempää ja logistiikan järjestelyitä kehitetään sotava-
rusteen näkökulmasta paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Toisaalta riskinä 
myös on, että lopputuloksena saavutetaan jotain, mitä lähtötilanteessa ei osattu ennus-
taa. 
Riippumatta toimintamallin käyttöönotosta, Maavoimissa on mietittävä uudelleen ti-
laaja-tuottaja – mallin toimivuutta osana kunnossapidon järjestelyjä. Koska vaativa 
kunnossapitotoiminta on siirretty Maavoimissa Millog Oy:lle, ei kaikkea osaamista 
enää muodostu Maavoimiin. Käytännössä tämä näkyy siten, että Maavoimien kyky 
toimia asiakkaana, eli määritellä hankittavia kunnossapidon toimenpiteitä heikkenee. 
Ongelma korostuu, mikäli varuskuntakorjaamot ulkoistetaan Millog Oy:lle. Käyttö-
valmiusperusteinen malli mahdollistaa Maavoimien toimivan uudella tavalla asiak-
kaana, jolloin asiakas ei tilaa kunnossapidon toimenpiteitä, vaan siirtyy antamaan vaa-
timuksia sotavarustekohtaisiin tavoitteisiinsa liittyen. Huomioitava on, että monet 
käyttöönottoon liittyvistä riskeistä liittyvät Maavoimien strategiseen kumppanuuteen, 
eivätkä valittuun toimintamalliin. Oleellisena kysymyksenä tällöin on, saadaanko ti-
laaja-tuottaja -mallilla parempi lopputulos, kuin käyttövalmiusperusteisella mallilla. 
Teoriassa toimintamalli mahdollistaa vähintään lyhyellä aikavälillä win-win – tilan-
teen syntymisen kasvattamatta kustannuksia. Karkeasti asiakas saa suurempaa valmi-
utta ja palveluntuottaja suurempaa katetta: Palveluntuottajan kate muodostuu sitä suu-
remmaksi, mitä suuremman käyttövalmiuden he kykenevät tuottamaan vähäisimmällä 
työmäärällä. Toisaalta voidaan olettaa, että asiakkaan kyky neuvotella hyviä sopimuk-
sia heikkenee pitkällä aikavälillä osaamisen ja tekemisen ollessa monilta osin palve-
luntuottajalla. 
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Henkilökohtainen näkemykseni on, että Maavoimien on tarkoituksenmukaista siirtyä 
käyttövalmiusperusteista toimintamallia kohti. 
6.4 Jatkotutkimuksen tarve 
Tutkimuksen aikana nousi esiin tarpeita jatkotutkimukselle seuraavien kokonaisuuksi-
en osalta: 
1) Tason 4 käyttövalmiussopimuksissa myydään takuuta käytettävyydelle, niin 
sanotusti ”operaatiovarmuutta”, kuten ”käyttöprofiililla X Leopard 2A4 kyke-
nee toimimaan vikaantumatta 5 h.” Tason 4 käyttövalmiussopimus tulisi kon-
septoida ja laatia malli luotettavuuslaskennan kautta eri käyttöprofiilien vaiku-
tuksesta operaatiovarmuuteen sekä halutun luotettavuustason suhteesta sopi-
muksen kustannuksiin. Tutkimus on tarpeellinen ainoastaan, mikäli operaa-
tiovarmuuden ostaminen nähdään tulevaisuuden kehittämistarpeena 
2) Käyttövalmiuden tuottamisen ja johtamisen mahdollistamiseksi annetuille käy-
tettävyysvaatimuksille tulee määrittää kustannukset. Tällöin on tunnistettava 
sotavarustekohtaisesti vaatimusten ja kustannusten välinen korrelaatio. Korre-
laation laskemiseksi tulisi määrittää tietojärjestelmäpohjainen työkalu tai ma-
temaattinen malli käytettävyyden ja kustannusten välisestä suhteesta. 
3) Käyttövalmiusvaatimukset sekä käytettävissä olevat resurssit tulisi kyetä 
muuntamaan toimenpiteiksi. Tällöin vaatimukset suhteessa resursseihin tulisi 
katselmoida ja laatia näiden pohjalta kunnossapitosuunnitelma, varaosien han-
kintasuunnitelma, investointisuunnitelma, varastointisuunnitelma sekä kyetä 
hallinnoimaan näiden lisäksi muita käytettävyyden muodostumisen kokonai-
suuksia. Tulisi laatia toimintamalli, jolla annetut vaatimukset muunnetaan hal-
litusti pitkän aikavälin suunnitelmaksi. 
4) Maavoimien tulisi aloittaa tutkimus käyttövalmiuden johtamisesta ja käyttö-
valmiuden toimeenpanosta. Käyttövalmiuden johtamisella tarkoitetaan toimin-
tamallia, jolla suorituskyvyn omistajan sekä joukko-osaston on mahdollista an-
taa vaatimuksia sotavarusteiden käytettävyyteen liittyen. Käyttövalmiuden 
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toimeenpanolla tarkoitetaan toimintamallia, jolla Puolustusvoimien Logistiik-
kalaitos toimeenpanee annetut vaatimukset halutun lopputuloksen saavuttami-
seksi. 
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LIITE 1: Käyttövarmuuden muodostumisen kokonaisuudet Maavoimissa 
 
 
